



FACILITIES AT-A-GLANCE



COMPLETED PROJECTS

Morningside High School: On January 6, 2023, we celebrated the unveiling of its new **Esports Lab**, located in the Circle Theater. This ceremony was well attended by students, local dignitaries, and members of the press, and community. This project was made possible by the College Football Playoff Foundation and Intuit.

Caroline Coleman Field: The new 2,000 square foot Weight Room was completed in early January, with all athletic equipment installed. An unveiling ceremony will be scheduled for later in the Spring. This project was made possible by the LA84 Foundation.


Bennett-Kew P-8 Leadership Academy of Excellence: Over Winter Break, the new 7-space staff parking lot was completed and will be in operation shortly.


PROJECTS UNDER CONSTRUCTION

Oak Street TK-8 School: The Green Space Revitalization Project started during Winter Break. This project is anticipated to be completed later this Spring.

Bennett-Kew P-8 Leadership Academy of Excellence: Foundation work for the new shade structure has been completed. The structure will be completed later this Spring.

Animation Rooms: Maintenance staff is completing necessary electrical and data capacity upgrades, as well as the installation of security measures, for the Animation Rooms at Crozier Middle School, City Honors International Preparatory School, Inglewood High School, and Morningside High School. Similar security measures are being added to the Virtual Reality (VR) Lab at Woodworth-Monroe TK-8 Academy.





UPCOMING PROJECTS

In December, the District received State approval for the design and installation of new electronic marquees at Highland TK-6 and Oak Street TK-8, as well as the replacement of the marquee at Woodworth-Monroe TK-8 Academy. Installation is expected to be completed this Spring.

Installation of new exterior security cameras and Public Address (PA) systems at various schools are also scheduled to start later this Spring and completed over Summer Break.

COMMUNITY INVOLVEMENT

The School Closure & Consolidation Committee met on December 8th and 15th, and January 12th. The Citizens' Bond Oversight Committee met on January 26th.

PROJECTS IN DESIGN

Caroline Coleman Field: Phase 1 of the Project received State approval in early January. This phase includes resurfacing of the track, laying of artificial turf, new restroom facilities and a new scoreboard. Construction is scheduled to start by the end of the month and is anticipated to be completed later in the Spring.

Design work for Phase 2 of the project, which includes new bleachers on both sides, lighting and sound systems, and new support spaces, has started.

Inglewood High School: The project focus group held its third focus group on January 5, 2023. The group has reviewed options for the conceptual layout of the new campus.

In February of 2023, we will host a community input session that will be open to the public. Your recommendations will help the District in selecting the appropriate design of the facilities.



#WEAREINGLEWOODUNIFIED

BOLETIN DE SERVICIOS DE NEGOCIOS

RESUMEN DE INSTALACIONES

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE INGLEWOOD



PROYECTOS COMPLETADO

Escuela Secundaria de Morningside: el 6 de enero de 2023, celebramos la inauguración de su nuevo laboratorio de deportes electrónicos (Esports), ubicado en el Circle Theater. Esta ceremonia contó con una gran asistencia de estudiantes, dignatarios locales y miembros de la prensa y comunidad. Este proyecto fue posible gracias a la College Football Playoff Foundation y Intuit.

Campo de Caroline Coleman: La nueva sala de pesas de 2000 pies cuadrados se completó a principios de enero, con todo el equipo deportivo instalado. Se programará una ceremonia de inauguración en fechas durante la primavera. Este proyecto fue posible gracias a la Fundación LA84.


Academia de Liderazgo de Excelencia Bennett-Kew P-8: Durante las vacaciones de invierno, se completó el nuevo estacionamiento para el personal de 7 espacios y estará listo para su uso próximamente.


PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

Escuela Primaria de Oak Street TK-8: El proyecto de revitalización de espacios verdes comenzó durante las vacaciones de invierno. Se anticipa que este proyecto se completará a finales de esta primavera.

Academia de Liderazgo de Excelencia Bennett-Kew P-8: Se completó el trabajo de cimentación para la nueva estructura de sombra. La estructura se completará a finales de esta primavera.

Salas de Animación: El personal de mantenimiento está completando las actualizaciones necesarias de capacidad eléctrica y de datos, así como la instalación de medidas de seguridad, para las Salas de Animación en la Escuela Intermedia Crozier, la Escuela Preparatoria Internacional City Honors, la Escuela Secundaria de Inglewood y la Escuela Secundaria de Morningside. Se están agregando medidas de seguridad similares al laboratorio de realidad virtual (VR) en la Escuela Academia de Woodworth-Monroe TK-8.





PROYECTOS EN DISEÑO

Campo de Caroline Coleman: La Fase 1 del Proyecto recibió la aprobación del Estado a principios de enero. Esta fase incluye el reasfaltado de la pista, colocación de césped artificial, nuevas instalaciones sanitarias y un nuevo marcador. La construcción está programada para comenzar a fines de mes y se anticipa que se completará más adelante en la primavera de este año.

Ha comenzado el trabajo de diseño para la Fase 2 del proyecto, que incluye nuevas gradas en ambos lados, sistemas de iluminación y sonido, y nuevos espacios de apoyo.

Escuela Secundaria de Inglewood: El grupo de enfoque del proyecto realizó su tercer grupo de enfoque el 5 de enero de 2023. El grupo revisó las opciones para el diseño conceptual del nuevo campus.

En febrero de 2023, organizaremos una sesión de comentarios para la comunidad que estará abierta al público. Sus recomendaciones ayudarán al Distrito a seleccionar el diseño apropiado de las instalaciones.



PRÓXIMOS PROYECTOS

En diciembre, el Distrito recibió la aprobación estatal para el diseño y la instalación de nuevas marquesinas electrónicas en la escuela primaria de Highland TK-6 y la escuela primaria de Oak Street TK-8, así como también para el reemplazo de la marquesina en la escuela Academia de Woodworth-Monroe TK-8. Se espera que la instalación se complete esta primavera.

La instalación de nuevas cámaras de seguridad exteriores y sistemas de megafonía (PA) en varias escuelas también está programada para comenzar durante la primavera y se completará durante las vacaciones de verano.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

El Comité de Cierre y Consolidación de Escuelas se reunió el 8 y 15 de diciembre y el 12 de enero. El Comité de Ciudadanos de Supervisión de Bonos se reunió el 26 de enero.

#WEAREINGLEWOODUNIFIED