

Prevención, Recuperación, Resiliencia y Mitigación

Febrero de 2025

Introducción

La División de Prevención, Recuperación, Resiliencia y Mitigación se creó para colaborar directamente con los socios estatales, federales y locales en la recuperación física y financiera del Condado. La División trabaja con los sectores público y privado para garantizar que se atiendan las necesidades insatisfechas de la comunidad.

Para obtener más información sobre preparación, recuperación y recursos ante emergencias, visítenos en línea en: <https://www.mendocinocounty.gov/community/fire-recovery>

IV. Un condado preparado y resiliente

A. BRIC 2022 Proyecto de resiliencia comunitaria ante incendios forestales del condado de Mendocino

Fase I – Agosto 2024 a Diciembre 2025: Planificación y Desarrollo del Proyecto para la Fase II.

En febrero de 2025, el personal del condado se reunió con el personal de los condados vecinos que recibieron premios por los programas BRIC para analizar las complejidades y los matices del programa y compartir las mejores prácticas y recursos.


El personal del condado continuó desarrollando el proceso y los materiales del programa, identificando a las partes interesadas y a los posibles proveedores para las próximas convocatorias de propuestas.

Las próximas actividades de la Fase I del proyecto incluyen:

- Contratación de proveedores clave, como un gerente de proyecto, un silvicultor profesional registrado, un ecologista de incendios, consultores ambientales y cartografía LiDAR.
- Desarrollo de campañas de divulgación y educación
- Sesiones de divulgación pública y para las partes interesadas
- Evaluación preliminar e inscripción para el reforzamiento preliminar de viviendas y espacios defendibles
- Desarrollo de plan de prescripción de tratamiento de combustibles
- Realizar inspecciones de campo
- Análisis ambiental CEQA

B. Subvención resistente a la ignición

El Equipo del Condado continuó colaborando activamente con los participantes y las empresas constructoras del programa de Subvenciones para la Resistencia a la Ignición. Desde el 28 de febrero de 2025, ocho (8) participantes habían completado proyectos y se habían emitido reembolsos. Dos (2) participantes habían completado proyectos y se encontraban en proceso de reembolso. Seis (6) participantes tenían acuerdos de financiación actualizados pendientes de firma. Once (11) participantes tenían borradores de acuerdos de financiación que requieren presupuestos actualizados. Tres (3) participantes habían suspendido el proyecto. Trece (13) participantes se habían retirado del programa. Dos (2) participantes fueron descalificados.



V. Otra información/información adicional

La division PRRM, continua reuniéndose regularmente con Cal OES y FEMA en relación con la Asistencia Pública de FEMA para el incendio Redwood Complex de 2017 y los desastres relacionados con la COVID-19. El equipo ha estado trabajando activamente en colaboración con el Departamento de Transporte del Condado para cerrar el desastre FEMA-4344-DR por los incendios de octubre de 2017. El equipo presentó recientemente la solicitud de "Costos de Gestión Z", que potencialmente permitirá recuperar los costos administrativos del Condado relacionados con el desastre FEMA-4482-DR de la COVID-19 hasta el 11/05/25.