



COUNTY OF MENDOCINO

Executive Office

SARA PIERCE
INTERIM CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CLERK OF THE BOARD

501 Low Gap Rd. Room 1010
Ukiah, CA 95482

Email: ceo@mendocinocounty.gov
Website: www.mendocinocounty.gov

Office: (707) 463-4441
Fax: (707) 463-5649

División de Prevención, Recuperación, Resiliencia y Mitigación (PRRM)

Informe del CEO – Septiembre de 2026

Introducción

La División de Prevención, Recuperación, Resiliencia y Mitigación (PRRM, por sus siglas en inglés) continúa impulsando iniciativas de mitigación de incendios forestales, planificación de evacuaciones y preparación ante desastres en todo el Condado de Mendocino. Los esfuerzos actuales se centran en hacer avanzar los principales proyectos financiados mediante subvenciones hacia sus fases de implementación, completar los trabajos ambientales y de ingeniería, y coordinar con socios estatales y federales para garantizar la continuidad del financiamiento de proyectos de resiliencia.

Actualización Federal: Consejo de Revisión de FEMA (FEMA Review Council)

En mayo de 2026, el Consejo de Revisión de FEMA concluyó su evaluación de las operaciones, programas y estructura organizativa de FEMA y presentó su informe final al presidente. El informe recomendó un mayor énfasis en la responsabilidad de los gobiernos estatales, tribales y locales en la preparación y respuesta ante desastres, así como reformas a los programas de subvenciones, dotación de personal y asistencia por desastres de FEMA. Si bien estas recomendaciones no modifican oficialmente la política federal, podrían influir en futuras acciones legislativas y administrativas relacionadas con el financiamiento para desastres, los programas de gestión de emergencias y las iniciativas de resiliencia que son importantes para el Condado de Mendocino.

Terremoto de Pine Mountain del 24 de junio de 2026

El 24 de junio de 2026, un terremoto de magnitud 5.6 ocurrió en el área de Pine Mountain, aproximadamente a 11 kilómetros al norte de Redwood Valley y al este de Willits. El terremoto se sintió en gran parte del condado de Mendocino y las áreas circundantes, y provocó cortes de energía eléctrica, lesiones reportadas y daños a viviendas y negocios. No se reportaron daños importantes a la infraestructura pública ni víctimas mortales.

Tras el terremoto, el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado fue activado en estado de monitoreo, y el personal del Condado coordinó con los socios del Área Operativa para evaluar los impactos e identificar las necesidades inmediatas de respuesta. El personal del Condado

también coordinó con socios estatales y federales en relación con la evaluación de daños y la asistencia disponible.

Después de la respuesta inicial, el Condado cambió su enfoque hacia la documentación de los impactos y el apoyo a los esfuerzos de recuperación. El personal del Condado coordinó la recopilación de información sobre los daños y trabajó con la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA) para facilitar el acceso a asistencia para desastres para los negocios afectados por el terremoto. El Condado alentó a los negocios afectados a presentar información sobre los daños para apoyar la evaluación de su elegibilidad para recibir la asistencia disponible.

El personal del Condado continúa monitoreando las necesidades de recuperación y coordinando con las agencias asociadas a medida que se identifican impactos adicionales.

Actualizaciones del Proyecto

Proyecto de Sirenas de Redwood Valley – Fase I

Descripción del Proyecto

Financiado a través del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) de FEMA, este proyecto evalúa la viabilidad de instalar sirenas de alerta temprana en el Distrito de Protección contra Incendios de Redwood Valley–Calpella.

Actualización del Proyecto

El proyecto continúa bajo revisión por parte de FEMA tras la presentación de los entregables de la Fase I. El personal del Condado se encuentra a la espera de la aprobación federal antes de avanzar con las actividades de construcción correspondientes a la Fase II.

Proyecto de Resiliencia Comunitaria ante Incendios Forestales (BRIC)

Descripción del Proyecto

Financiado a través del programa de Construcción de Infraestructura Resiliente y Comunidades (BRIC) de FEMA, este proyecto incluye remodelaciones de viviendas, mejoras en espacios defendibles y esfuerzos de reducción de combustibles a lo largo del Corredor Brooktrails/Sherwood Road.

Actualización del Proyecto

El personal del Condado continúa coordinándose con Cal OES para monitorear los acontecimientos relacionados con el programa federal Building Resilient Infrastructure and

Communities (BRIC). Tras un litigio que dio lugar a la determinación de un tribunal federal de que la terminación del programa por parte de FEMA fue ilegal, FEMA ha continuado trabajando para restablecer los proyectos BRIC previamente adjudicados. El personal del Condado continúa monitoreando las directrices de FEMA y Cal OES con respecto al cronograma y al proceso para avanzar con el proyecto.

La implementación de la Fase I continúa avanzando. Towill completó con éxito la adquisición de datos LiDAR para el área del proyecto el 4 de junio de 2026, capturando las condiciones de vegetación para apoyar una recopilación de datos precisa. Los datos LiDAR recopilados servirán para orientar las actividades de la Fase II, incluidas las actividades de refuerzo de estructuras, la planificación de la reducción de combustibles vegetales y la optimización de la limpieza de las rutas de evacuación. Towill se reunirá con el personal del Condado en septiembre para presentar los conjuntos de datos finales y concluir el proyecto.



El Condado ha completado el proceso de contratación de servicios de gestión de proyectos para el Proyecto de Resiliencia Comunitaria ante Incendios Forestales. Tras la publicación de la Solicitud de Propuestas (RFP) No. 023-26 en mayo de 2026 y la evaluación de las propuestas recibidas, el Condado seleccionó a Owl Check para proporcionar los servicios de gestión del proyecto. El acuerdo, que cubre el período del 1 de septiembre de 2026 al 31 de marzo de 2027, tiene un monto máximo de \$483,096. Los servicios de gestión del proyecto apoyarán la coordinación de la implementación del proyecto, el cumplimiento de los requisitos ambientales, la comunicación con los propietarios de terrenos, las adquisiciones y la preparación para las actividades de la Fase II. El Condado emitió la Solicitud de Propuestas (RFP No. 023-26) para Servicios de Gestión de Proyecto para el Proyecto de Resiliencia Comunitaria ante Incendios Forestales el 15 de mayo de 2026, con el objetivo de apoyar la preparación y ejecución de las actividades de implementación de la Fase II. Se publicó una enmienda (Addendum No. 1) el 4 de

junio de 2026 en respuesta a preguntas de posibles oferentes. Las propuestas deben presentarse antes del 12 de junio de 2026, tras lo cual el personal del Condado evaluará las propuestas recibidas y procederá con la selección de un consultor.

Planificación de la Ordenanza de Reducción de Combustibles y su Cumplimiento

Descripción del Proyecto


Financiado a través del programa de Planificación y Servicios Públicos del Community Development Block Grant (CDBG-PPS), este proyecto modernizará la ordenanza de reducción de combustibles del Condado y mejorará las estrategias de cumplimiento.

Actualización del Proyecto

El personal del Condado y los socios de planificación han completado la revisión y las modificaciones requeridas al Plan Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos. Después de su presentación a Cal OES para la revisión a nivel estatal, el Condado recibió comentarios el 5 de junio de 2026. Posteriormente, el plan fue revisado para atender dichos comentarios y presentado a FEMA para su revisión final.

FEMA ha completado su revisión y determinó que el Plan Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos 2026 es Aprobable Pendiente de Adopción. El 1 de septiembre de 2026, la Junta de Supervisores adoptó formalmente el Plan Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos 2026. Tras la adopción por parte del Condado, el plan continuará con el proceso para recibir la aprobación final de FEMA.

Después de la adopción por parte del Condado, los ocho socios de planificación participantes, las ciudades de Fort Bragg, Point Arena, Ukiah y Willits, la Oficina de Educación del Condado de Mendocino, el Distrito Portuario de Noyo, el Distrito de Protección contra Incendios de Redwood Coast y el Distrito de Protección contra Incendios de Covelo, tendrán un año para adoptar formalmente el plan.



Plan Local Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos

Descripción del Proyecto

Esta actualización del Plan Local Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos del Condado incluye evaluaciones de riesgo y estrategias de mitigación para el Condado y las jurisdicciones asociadas.

Actualización del Proyecto

El personal del Condado y los socios de planificación han completado la revisión y las revisiones requeridas del Plan Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos. Después de presentar el plan a Cal OES para su revisión a nivel estatal, el Condado recibió comentarios el 5 de junio de 2026. Posteriormente, el plan fue revisado para abordar los comentarios y presentado a FEMA para su revisión final.

FEMA ha completado su revisión y ha determinado que el Plan Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos de 2026 es **Aprobable Pendiente de Adopción**. El personal del Condado está preparando el plan para su adopción formal por parte de la Junta de Supervisores en septiembre de 2026. Una vez que el Condado adopte el plan, este recibirá la aprobación final de FEMA.

Después de la adopción por parte del Condado, los ocho socios de planificación participantes — las ciudades de Fort Bragg, Point Arena, Ukiah y Willits; la Oficina de Educación del Condado de Mendocino; el Distrito Portuario de Noyo; el Distrito de Protección contra Incendios de Redwood Coast; y el Distrito de Protección contra Incendios de Covelo tendrá un año para adoptar formalmente el plan.

Proyecto de Generadores

Descripción del Proyecto

Financiado por el Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP) de FEMA, este proyecto instalará generadores de respaldo en instalaciones críticas del Condado.

Actualización del Proyecto

Se han completado la revisión ambiental y la documentación de la CEQA para la instalación de generadores en el Centro de Operaciones de Emergencia y en el Edificio Administrativo del Condado. El personal se encuentra trabajando en el cierre de la Fase I.

Planificación de Reducción de Combustibles en Orr Springs

Descripción del Proyecto

Este proyecto, financiado por el Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP) de FEMA, se centra en la planificación de la reducción de combustibles peligrosos a lo largo de Orr Springs Road y Comptche-Ukiah Road para mejorar el acceso de emergencia durante eventos de incendios forestales.

Actualización del Proyecto

El Condado se encuentra a la espera de la aprobación de FEMA de la documentación de cierre de la Fase I antes de avanzar con la implementación de la Fase II. En marzo de 2026, FEMA solicitó información adicional sobre el proyecto al Condado. El personal del Condado trabajó con el contratista, Environmental Resource Solutions, para preparar y presentar la información solicitada a FEMA el 17 de abril de 2026. Actualmente, el Condado está a la espera de la revisión y retroalimentación de FEMA con respecto a la respuesta a la Solicitud de Información (RFI).

Proyecto de Respuesta a Emergencias por Inundaciones

Descripción del Proyecto

Financiado por el Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR), este proyecto desarrollará el primer plan integral de respuesta a inundaciones del Condado y establecerá depósitos estratégicamente ubicados de suministros para respuesta a inundaciones, con el fin de mejorar la preparación, optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias y apoyar al personal de primera respuesta locales.

Actualización del Proyecto

El Condado, en coordinación con Hagerty Consulting, llevó a cabo la primera reunión del equipo central de planificación el 31 de marzo de 2026, marcando el inicio de los esfuerzos de planificación colaborativa del proyecto. El personal de PRRM y OES trabaja estrechamente con los departamentos de bomberos locales y los socios del Área Operativa para definir los tipos de materiales de respuesta a inundaciones que serán preposicionados, así como para identificar posibles ubicaciones para contenedores tipo “connex” y almacenamiento en sitio en instalaciones asociadas en todo el Condado de Mendocino.


Una segunda reunión de planificación con partes interesadas se realizó con éxito el 8 de mayo de 2026 para revisar el historial de eventos de inundación y apoyar los esfuerzos de identificación de riesgos. El personal del Condado y Hagerty Consulting continuarán trabajando en el desarrollo del borrador del plan antes de convocar una tercera reunión con partes interesadas en octubre, centrada en la planificación de evacuaciones con mayor nivel de detalle.

El personal del Condado también realizó visitas a sitios con la Ukiah Valley Fire Authority el 17 de abril de 2026, el Hopland Fire Protection District el 13 de mayo de 2026 y el Redwood Coast Fire Protection District el 22 de mayo de 2026, para evaluar posibles condiciones de los sitios para la instalación de contenedores de respuesta a inundaciones y discutir los suministros adecuados para su despliegue.



Además, el personal de PRRM y OES se está coordinando con el área de Tecnología de la Información del Condado y con los voluntarios del Mendocino Auxiliary Communications Service (MACS) para identificar las necesidades de equipo de comunicaciones que mejoren la coordinación operativa durante eventos de inundación y otros desastres.

El plan será evaluado mediante un ejercicio a nivel de condado en 2027 para asegurar que los procedimientos sean prácticos, coordinados y efectivos. Este proyecto apoya el objetivo del Plan Estratégico del Condado de contar con un condado preparado y resiliente, al fortalecer la preparación ante emergencias, la coordinación de respuesta y la resiliencia frente a inundaciones en todo el Condado de Mendocino.



Project Activities

Task	Estimated Completion
Planning Meeting 1: Stakeholder Kickoff & Strategy	Completed
Planning Meeting 2: Flood Event History & Hazard Identification	May 2026
Planning Meeting 3: Evacuation Planning & Emergency Resources	October 2026
Planning Meeting 4: Mitigation Measures	January 2027
Mendocino County Flood Response Plan Tabletop Exercise	March 2027
Planning Meeting 5: Presentation of Draft MCFRP	April 2027

