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Introduccion

Hasta la fecha en 2026, la Division de Prevencion, Recuperacion, Resiliencia y Mitigacion (PRRM)
ha continuado avanzando en iniciativas de mitigacién de incendios forestales, planificacion de
evacuacion y preparacion para desastres en todo el Condado de Mendocino. Los esfuerzos
actuales se centran en llevar los principales proyectos financiados con subvenciones a las fases
de implementacién, completar los trabajos ambientales y de ingenieria, ycoordinarse con socios
estatales y federales para garantizar la continuidad del financiamiento de los proyectos de
resiliencia.

Actualizacion Federal: Consejo de Revision de FEMA

En marzo de 2026, el presidente Trump emitidé una prérroga para el Consejo de Revision de
FEMA, extendiendo un érgano de revisidon previamente establecido hasta el 29 de mayo de 2026,
o hasta que se presente su informe final. EL Consejo esta evaluando las operaciones y los
programas de subvenciones de FEMA para mejorar la prevencion, la preparaciény la respuesta
ante desastres, lo que podria afectar la financiacion futura para mitigacién y las oportunidades
de resiliencia en el Condado de Mendocino.

Actualizaciones del Proyecto

Proyecto de Sirenas de Redwood Valley - Fase |

Descripcion del Proyecto

Financiado a través del Programa de Subvenciones para Mitigacion de Peligros (HMGP) de
FEMA, este proyecto evalla la viabilidad de instalar sirenas de alerta temprana en el Distrito de
Bomberos de Redwood Valley—Calpella.

Actualizacion del Proyecto

El proyecto permanece bajo revision por parte de FEMA tras la entrega de los entregables de la
Fase I. El personal del Condado estd a la espera de la aprobacién federal antes de avanzar con
las actividades de construccion de la Fase Il



Proyecto de Reducciéon de Combustible y Preparacion Comunitaria del
Condado de Mendocino

Descripcion del Proyecto

Financiado por CAL FIRE, este proyecto incluyé la reduccién de combustible a lo largo de las
carreteras, la revision ambiental para futuros proyectos de reduccién de combustible, el apoyo
a quemas prescritas en Round Valley y el programa Community Chipper Days.

Actualizacion del Proyecto
Todas las actividades relacionadas con el proyecto se han completado, y el proyecto ha entrado
en la fase de cierre. El trabajo restante se limita a la documentacidén finaly a los pasos

administrativos para concluir formalmente el proyecto.

Arriba: Quema en el Aeropuerto de Covelo y la Asociacion de Quemas Prescritas de Covelo.
Abajo: Programa Comunitario de Astillado y Proyecto de Reduccién de Combustibles en los
Bordes de la Carretera Low Gap.
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Planificacion de Evacuacion de East Hills

Descripcion del Proyecto

Financiado por CAL FIRE, este proyecto desarrollé un disefio preliminar para una ruta de
evacuacion de emergencia que sirve a multiples subdivisiones de acceso Unico al este de
Ukiah, en la Interfaz Urbano-Rural (WUI, por sus siglas en inglés).

Actualizacion del Proyecto

Los consultores de ingenieria BKF Engineers y Psomas han completado el diseno preliminar de
la ruta de evacuacion, junto con los analisis ambientales iniciales, concluyendo todo el trabajo
asociado con esta fase del proyecto.

Para apoyar el desarrollo del disefio preliminar, el equipo del proyecto realizé una serie de
reuniones con las partes interesadas de agencias locales clave, incluyendo la Ukiah Valley Fire
Authority, la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino, el Departamento de Transporte y los
Servicios de Planificaciony Construccion, para revisar opciones de rutas potenciales e
identificar restricciones criticas. El personal también llevd a cabo un recorrido de campo in situ
con la Oficina del Sheriff para evaluar las condiciones del terreno, las limitaciones de accesoy
consideraciones de respuesta ante emergencias.

El Condado también organizé una reunién publica el 26 de febrero de 2026 en la Ukiah Bible
Church, donde se presentaron las actualizaciones del proyecto y los conceptos preliminares de
la ruta. Mas de 60 miembros de la comunidad asistieron, y sus comentarios ayudaran a informar

la refinacion del disefio preliminar.




Proyecto de Resiliencia Comunitaria ante Incendios Forestales (BRIC)

Descripcion del Proyecto

Financiado a través del programa Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC) de
FEMA, este proyecto incluye la remodelacion de viviendas, mejoras en los espacios defensibles
y esfuerzos de reduccién de combustible en todo el corredor Brooktrails/Sherwood Road.

Actualizacion del Proyecto

El personal del Condado continla coordindndose con Cal OES para dar seguimiento a los
desarrollos federales relacionados con el programa BRIC. A principios de marzo de 2026, tras un
proceso judicial, un tribunal federal determind que la cancelacion del programa por parte de
FEMA fue ilegaly ordend su restablecimiento. Desde entonces, FEMA ha comenzado a tomar
medidas para reinstaurar el programa y reanudar el financiamiento de proyectos a nivel
nacional, aunque los plazos y los detalles del programa contindan evolucionando.

Mientras tanto, el trabajo preparatorio para la implementacion del proyecto sigue avanzando. El
acuerdo con Towill, Inc. para servicios de LiDAR fue aprobado por la Junta de Supervisores el 21
de abril de 2026. EL 29 de abril de 2026 se llevo a cabo una reunidn de inicio del proyecto para
revisar el alcance, los detalles del proyecto y los plazos de implementacion. Se prevé que los
vuelos LiDAR se realicen en junio o julio para capturar condiciones de follaje presente, lo que
permitira una recopilacién de datos mas precisa para fundamentar las actividades de la Fase ll,
incluyendo el reforzamiento de estructuras, la planificacién de la reduccidon de combustibles y
la optimizacién de la limpieza de rutas de evacuacion.

Ademas, el contrato de consultoria ambiental con Clifton Environmental LLC fue aprobado por
la Junta de Supervisores en su reunién del 5 de mayo de 2026. Posteriormente, el 7 de mayo de
2026 se llevo a cabo una reunion de inicio del proyecto con Clifton para discutir los
cronogramas del proyecto, el alcance, los entregables y las actividades de revisiony
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cumplimiento ambiental que respaldan la implementacion general del proyecto. Asimismo, se
prevé tentativamente realizar otra reunién de coordinacién mas adelante en mayo con sociosy
partes interesadas clave del proyecto, incluidos Brooktrails Township, Brooktrails Fire, la Ciudad
de Willits, la Banda de Indigenas Pomo del Valle de Sherwood, CAL FIRE, Sherwood Firewise y el
Consejo Fire Safe del Condado de Mendocino.

A la luz del restablecimiento del programa BRIC, el personal del Condado también esta
trabajando en el perfeccionamiento de una Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en
inglés) para servicios de gestidon de proyectos, con el fin de apoyar la preparacidony ejecucion de
las actividades de implementacion de la Fase .

Programa de Reembolsos para Construccion Resistente a la Ignicion

Descripcion del Proyecto

Este programa de reembolsos, financiado por el Programa de Subvenciones para Mitigacién de
Peligros (HMGP) de FEMA, ofrece reembolsos por la sustitucién de materiales de techos
inflamables con alternativas resistentes a la ignicion.

Actualizacion del Proyecto

El programa se encuentra actualmente en la fase de cierre. Quince participantes completaron
proyectos de reemplazo de techos, de los cuales catorce recibieron el reembolso
correspondiente. Un proyecto se completd pero no fue reembolsado debido a la falta de
respuesta por parte del participante.

Planificacion de la Ordenanza de Abatimiento de Combustible y su Aplicacion

Descripcion del Proyecto

Financiado a través del programa CDBG de Planificacidony Servicios Publicos (CDBG-PPS), este
proyecto modernizara la ordenanza de abatimiento de combustible del Condado y mejorara las
estrategias de aplicacion.

Actualizacion del Proyecto

El personal se encuentra preparando el inicio del proceso de contratacién de consultores y el
trabajo de modernizacion de ordenanzas, tras la formalizacion de la enmienda del proyecto en
2025.

El personal del Condado se reunid con Synergy Disaster Recoveryy su socio en el proyecto,
Wildfire Planning International LLC, el 15 de abril de 2026, para analizar la propuesta
previamente presentada. Synergy fue el Unico oferente que respondié a la Solicitud de
Propuestas (RFP) emitida por el Condado en 2025; sin embargo, hasta la fecha no se ha
presentado ninguna seleccién o adjudicacién formal ante la Junta de Supervisores. Durante la
reunion del 15 de abril, Synergy confirmd que aun puede llevar a cabo el trabajo, pero indicé que
su propuesta debera actualizarse para reflejar cambios en los plazos del proyectoy
consideraciones sobre el alcance. Una propuesta actualizada fue presentada al Condado el 21
de abril de 2026 y actualmente se encuentra en revision.
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Plan Multijurisdiccional de Mitigacion de Peligros Locales

Descripcion del Proyecto

Esta actualizacidon del Plan de Mitigacion de Peligros Multijurisdiccional del Condado incluye
evaluaciones de riesgos y estrategias de mitigacion para el Condado y las jurisdicciones
asociadas.

Actualizacion del Proyecto

Planning Partners y el Condado han completado la revision Ihe County ot Mendocing
interna del plany sus anexos, y el proyecto se publicé para HAZARD
comentarios del publico entre el 6 y el 20 de abril de 2026. Los gILIZIS'ATlON

comentarios recibidos durante este periodo han sido revisados e
incorporados segun corresponda.

Tras el cierre del periodo de comentarios publicos, el plan fue
presentado a Cal OES Mitigation Planning el 24 de abril de 2026
para su revisién a nivel estatal. Posteriormente, el plan sera
remitido a FEMA para su revision final y aprobacion. Se prevé la
adopcion formal final del plan en el verano de 2026.

Proyecto de Generadores

Descripcion del Proyecto
Financiado por el Programa de Subvenciones para Mitigacion de Peligros (HMGP) de FEMA, este
proyecto instalara generadores de respaldo en instalaciones criticas del Condado.

Actualizacion del Proyecto

Se han completado la revisién ambiental y la documentacién de CEQA para la instalacion de
generadores en el Centro de Operaciones de Emergencia y el Edificio Administrativo del
Condado. El personal esta trabajando en el cierre de la Fase |.

Planificaciéon de Reduccion de Combustible en Orr Springs

Descripcion del Proyecto

Este proyecto, financiado por el Programa de Subvenciones para Mitigacién de Peligros (HMGP)
de FEMA, se centra en la planificacién de la reduccién de combustibles peligrosos a lo largo de
Orr Springs Road y Comptche-Ukiah Road para mejorar el acceso de emergencia durante
eventos de incendios forestales.

Actualizacion del Proyecto
El Condado se encuentra a la espera de la aprobacidén por parte de FEMA de la documentacion
de cierre de la Fase | antes de avanzar con la implementacion de la Fase Il. En marzo de 2026,
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FEMA solicitd informacién adicional del proyecto al Condado. El personal del Condado trabajo
con el contratista, Environmental Resource Solutions, para preparar y presentar la informacion
solicitada a FEMA el 17 de abrilde 2026. Actualmente, el Condado esta ala espera de la revision
y los comentarios de FEMA sobre la respuesta a la Solicitud de Informacién (RFI, por sus siglas
eninglés).

Proyecto de Respuesta a Emergencias por Inundaciones

Descripcion del Proyecto

Financiado por el Departamento de Recursos Hidricos de California (DWR), este proyecto
desarrollara el primer plan integral de respuesta a inundaciones del Condado y establecera
depdsitos estratégicamente ubicados de suministros para la respuesta a inundaciones, con el
fin de mejorar la preparacion, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y apoyar a los
primeros respondedores locales.

Actualizacion del Proyecto

El Condado, en coordinacién con Hagerty Consulting, llevd a cabo la primera reunion de
planificacion del equipo central el 31 de marzo de 2026, marcando el inicio de los esfuerzos de
planificacion colaborativa del proyecto. El personal de PRRM y OES esta trabajando
estrechamente con los departamentos de bomberos locales y los socios del Area Operativa
para perfeccionar los tipos de materiales de respuesta a inundaciones que se posicionaran
previamente, asi como para identificar posibles ubicaciones para contenedores tipo connexy
almacenamiento en sitio en las instalaciones de los socios en todo el Condado de Mendocino.

Una segunda reunién de planificaciéon con las partes interesadas se llevd a cabo con éxito el 8
de mayo de 2026 para revisar el historial de eventos de inundacién y apoyar los esfuerzos de
identificacién de peligros. El personal del Condado y Hagerty Consulting continuaran
trabajando para desarrollar mas a fondo el borrador del plan antes de convocar una tercera
reunion de partes interesadas en octubre para analizar la planificacion de evacuaciones con
mayor profundidad. El personal del Condado también realizé una visita al sitio con la Autoridad
de Bomberos del Valle de Ukiah el 17 de abril de 2026 para evaluar las posibles condiciones del
sitio para un contenedor de respuesta a inundaciones y discutir el contenido apropiado para su
despliegue. Asimismo, se prevé tentativamente realizar reuniones de coordinacién adicionales
con Redwood Coast Fire y Hopland Fire durante mayo de 2026.

El plan sera puesto a prueba mediante un ejercicio a nivel del condado en 2027 para garantizar
que los procedimientos sean practicos, coordinados y eficaces.



Project Activities
DRAFT

Mendocino County

Flood Response Plan
April 2026 Planning Meeting 1: Stakeholder Kickoff & Strategy

Task Estimated Completion

Completed

Planning Meeting 2: Flood Event History & Hazard
Identification

May 2026

Planning Meeting 3: Evacuation Planning & Emergency
Resources

October 2026

Planning Meeting 4: Mitigation Measures

January 2027

Mendocino County Flood Response Plan Tabletop Exercise

March 2027

Planning Meeting 5: Presentation of Draft MCFRP

April 2027

Flood Event History and Hazard Identification |



