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Introducción 
En octubre, la Unidad de Subvenciones logró avances significativos en varios proyectos clave del Condado. 
En colaboración con la División de Prevención, Recuperación, Resiliencia y Mitigación (PRRM), el equipo 
revisó la solicitud para CAL FIRE con el fin de mejorar su competitividad, basándose en la retroalimentación 
recibida de dicha entidad. Simultáneamente, el personal continuó elaborando solicitudes de subvención para 
proyectos del Programa de Ingresos del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario 
(CDBG) y la Notificación de Oportunidad de Financiamiento (NOFA) de 2025 con socios comunitarios. La 
unidad también impulsó el proyecto de Limpieza de Covelo mediante la organización de una visita al sitio 
como paso fundamental en el proceso de selección de proveedores (RFP). Estos esfuerzos subrayan el 
compromiso continuo de la división con el fomento de la resiliencia comunitaria, el apoyo al desarrollo 
económico y la garantía de una gestión eficaz de las subvenciones. 

Durante el año fiscal 2025-26, la Unidad de Subvenciones colaboró con los departamentos del Condado 
para presentar 3 solicitudes de subvención por un total de 11.3 millones de dólares. Además, la unidad 
apoya la gestión de 15 subvenciones que superan los 16.2 millones de dólares para la Oficina Ejecutiva. 

I. Organización eficaz del gobierno del condado
a. Actualizaciones de otoño de Amplifund

Este otoño, la implementación de Amplifund confirmará que los departamentos utilizan el sistema
para la gestión de subvenciones y proporcionará la capacitación o el apoyo final necesarios. Se
ha lanzado una encuesta para recabar las experiencias actuales del personal con el sistema, los
casos de éxito y las lecciones aprendidas, así como para identificar áreas de mejora. Además,
se publicará un boletín informativo de otoño con recursos e información actualizada para el
personal. Los resultados de esta encuesta ayudarán a orientar la capacitación específica, el
desarrollo de recursos y las iniciativas de mejora continua.

Como parte de la integración de Amplifund con Euna Solutions, el 31 de octubre se lanzó una 
nueva imagen de marca. El Condado ha recibido garantías de que esta actualización se limita 
exclusivamente a un cambio de marca; la experiencia del usuario y los datos no se verán 
afectados. Todas las funciones, capacidades y flujos de trabajo existentes continuarán sin 
cambios. Los principales cambios son las actualizaciones de marca, incluyendo el nombre del 
producto, el logotipo y la paleta de colores. 

El nuevo aspecto de Amplifund 

II. Un condado seguro y saludable
a. Proyecto de limpieza comunitaria de Covelo, Subvención en bloque para el desarrollo

comunitario (CDBG)



Informe del director ejecutivo 

del condado de Mendocino Unidad de Subvenciones 2 

El Condado colabora estrechamente con sus socios para impulsar el Proyecto de Limpieza 
Comunitaria de Covelo. El 1 de octubre de 2025, se realizó una visita de inspección para los 
proveedores a los tres vertederos ilegales seleccionados para su limpieza. Debido a la gran 
cantidad y complejidad técnica de las preguntas recibidas, se emitieron adendas a las dos 
solicitudes de propuestas abiertas (una para residuos sólidos y otra para la remoción de 
vehículos), extendiendo el plazo de presentación hasta el 14 de noviembre de 2025. Se prevé 
que los contratos se adjudiquen a finales de febrero o principios de marzo de 2026. 

Visita guiada a un vertedero ilegal para posibles proveedores – Subvención para la limpieza de Covelo – 
1/10/2025 

b. $948,421.62 - Proyecto de Cortafuegos Sombreado de Hopland, Departamento de
Silvicultura y Protección contra Incendios (CAL FIRE) [Solicitud de Subvención]
In early October, CAL FIRE requested additional information on the County’s grant application. 
Following a meeting to clarify requirements and expectations, the County revised its proposal. 
The Hopland Shaded Fuel Break Project was expanded from a 63-acre, 1.7-mile shaded fuel 
break to an 80-acre, 3.3-mile shaded fuel break extending from Feliz Creek Road to Hewlett 
Sturtevant Road. At the Mendocino County Fire Safe Council’s request, funding for community 
chipper days was removed from the proposal due to stricter CAL FIRE requirements and 
constraints this funding cycle.

III. Una economía próspera
a. Subvención en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG) [Solicitud de subvención]

El 29 de julio de 2025, la Unidad de Subvenciones celebró una audiencia pública para presentar
los usos propuestos para los fondos del Programa CDBG, exponer los resultados de la solicitud
de propuestas (RFP) del CDBG y solicitar orientación a la Junta de Supervisores. Posteriormente,
la Unidad de Subvenciones coordinó con los socios del proyecto y comenzó a preparar las
solicitudes de subvención para los proyectos de mejora del desempeño (PI). Sin embargo,
durante este proceso, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) notificó al
Condado que el proyecto de capacitación laboral de Laytonville, aprobado por la Junta, no era
elegible para recibir fondos del Programa CDBG, a pesar de que el HCD había confirmado
previamente su elegibilidad. En consecuencia, la solicitud no puede continuar, dejando al
Condado con $479,931 disponibles del Programa CDBG. La Unidad de Subvenciones se
presentará ante la Junta el 4 de noviembre para una audiencia pública sobre dos proyectos que
recibirán los $479,931 restantes del Programa CDBG. También se está planificando una iniciativa
para el Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA) de 2025, publicado el 30 de septiembre. El
personal se reunió con las Clínicas de Salud de MCHC para analizar los próximos pasos para su
proyecto de clínica de atención de urgencias y el cronograma de la solicitud. El personal deberá
presentarse nuevamente ante la Junta en diciembre para obtener autorización para presentar
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una solicitud para el proyecto de clínica de atención urgente de la Clínica de Salud MCHC para 
el CDBG NOFA 2025. 

 
IV. Un condado preparado y resiliente. 

a. $9,500,000 - Proyecto de Reducción de Combustibles Peligrosos del Corredor Sherwood, 
Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP) DR-4856, 
CalOES/FEMA [Solicitud de Subvención] 
El Condado de Mendocino presentó una solicitud complementaria para el Proyecto de Reducción 
de Combustibles Peligrosos del Corredor Sherwood el 15 de septiembre de 2025. Tras recibir 
una solicitud de información de CalOES el 29 de septiembre y reunirse con CalOES el 7 de 
octubre, el Condado retiró la solicitud a petición de CalOES. El personal continúa buscando 
opciones de financiamiento alternativas. 
 

V. Otra información/información adicional 



Financiar Título de subvención Título de proyecto Comenzar Fin Monto otorgado Proyecto de objetivos Estado

CDBG/HUD
CDBG - Desarrollo 

económico 2021

Asistencia técnica para microempresas en el 

condado de Mendocino
20/10/2022

19/10/2025
$250,000.00

Los objetivos del proyecto incluyen los servicios de 

asistencia técnica de MicroEnperprise proporcionados a 

un total de 110 beneficiarios, 6 talleres celebrados, plan 

de divulgación y marketing completado e informes 

regulares.

Esta subvención ha comenzado su proceso de 

finalización. Durante el período de ejecución, West 

Center brindó 499.99 horas de asesoría y apoyo 

empresarial a 232 clientes individuales y 101 empresas, 

incluyendo 120 nuevos emprendedores. Se elaboraron 

120 planes de servicio personalizados para ayudar a los 

clientes a establecer, fortalecer o expandir sus 

microempresas. West Center organizó dos talleres y 

sesiones de capacitación grupal enfocadas en el 

desarrollo de habilidades digitales, el desarrollo de 

negocios en línea y el conocimiento de las tecnologías 

emergentes relevantes para los propietarios de 

pequeñas empresas.

CDBG/HUD
CDBG - Desarrollo 

económico 2024

Asistencia técnica para microempresas en el 

condado de Mendocino
7/7/2025 7/7/2028 $407,385.76

El Programa de Microempresas Internas del Condado, 

financiado por el CDBG PI, proporcionará apoyo técnico 

a las microempresas para ayudar a los empresarios a 

lanzar y hacer crecer sus negocios. El objetivo principal 

de este programa es ayudar a las microempresas a 

superar las barreras, en particular las relacionadas con 

las normativas y los procesos gubernamentales. El 

programa ofrecerá evaluaciones, planes de servicio, 

talleres y consultoría individual para un mínimo de 

cincuenta y cuatro clientes, junto con al menos seis 

talleres.

El Consejo de Supervisores (BOS) aprobó el 9 de 

septiembre una resolución que autoriza la operación 

del Programa de Servicios de Asistencia Técnica para 

Microempresas CDBG 2025 del Condado. El 12 de 

septiembre se emitió un comunicado de prensa 

anunciando el nuevo Programa de Asistencia Técnica 

para Microempresas del Condado. En octubre, el 

personal del Condado brindó apoyo a tres empresas y 

emprendedores locales: dos que ya participaban desde 

septiembre y un nuevo participante en octubre. El 

personal continúa recibiendo consultas y observa un 

creciente interés por parte de la comunidad y los 

posibles participantes. Las solicitudes pueden 

consultarse en 

https://www.mendocinocounty.gov/government/econ

omic-development

Fondos de subvención administrados - Unidad de subvenciones
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CDBG/HUD CDBG - No casero 2021 Covelo Limpieza
17/08/2022

21/12/26 $500,000.00

Los objetivos del proyecto incluyen el desarrollo de 

capacidades para RVIT (Train 2 Personal y equipo de 

compra), desarrollar publicaciones de señalización y 

redes sociales para una campaña de divulgación, 

celebrar eventos de limpieza de voluntarios de la 

comunidad, eliminación de desechos al menos dos (2) 

sitios de volcado ilegales de alta visibilidad, eliminación 

de vehículos basura en tierras sujetas a RVIT y 

jurisdicción del condado.

Se ha obtenido la autorización para formalizar acuerdos 

en tres vertederos ilegales. El 23 de septiembre se 

publicaron dos solicitudes de propuestas (RFP) para la 

prestación de servicios (gestión de residuos sólidos y 

retirada de vehículos) para la limpieza de los vertederos 

ilegales seleccionados. El 1 de octubre se realizó una 

visita de inspección a los tres vertederos. Debido al 

volumen y la complejidad de las preguntas recibidas 

durante y después de la visita, el Condado prorrogó el 

plazo de presentación de propuestas hasta el 14 de 

noviembre de 2025. Se prevé que los contratos de 

servicios se adjudiquen a finales de febrero o principios 

de marzo de 2026.

CDBG/HUD

CDBG-Planificación de 

mitigación y servicios 

públicos NOFA

Planificación de la implementación de la 

Ordenanza de Supresión de Riesgos de Incendio 

y Desarrollo de Capacidades

9/1/2023 29/2/2028 $295,000.00

El objetivo del proyecto es mejorar la seguridad pública 

y reducir el riesgo de incendios forestales mediante el 

desarrollo de una estrategia integral y aplicable para la 

gestión de la vegetación peligrosa y los materiales 

combustibles. Las tareas clave incluyen la investigación 

de las mejores prácticas de otras jurisdicciones, el 

análisis de la ordenanza existente del condado (Capítulo 

8.77) y la creación de una estrategia de reducción del 

combustible adaptada al contexto rural del condado de 

Mendocino. El objetivo es explorar cómo otras 

comunidades aplican la reducción de combustibles 

peligrosos para la seguridad pública, analizar las 

ordenanzas existentes, recomendar una estrategia para 

el programa del Condado y actualizar el lenguaje de la 

ordenanza mientras se estiman los recursos de 

implementación.

Se publicó una solicitud de propuestas (RFP) para un 

consultor de proyecto el 18/07/2025 y se cerró el 

25/08/2025. El contrato con el contratista seleccionado 

se encuentra actualmente en proceso de revisión en 

Cobblestone. El contratista investigará los programas 

de mitigación de la contaminación por combustible y la 

normativa vigente en otras comunidades, colaborará 

con el equipo del proyecto para analizar los resultados 

y recomendará un enfoque adaptado al condado de 

Mendocino. Con base en esto, el contratista elaborará 

un resumen de acciones y un plan de trabajo, 

propondrá una actualización de la normativa y 

proporcionará una previsión de los recursos necesarios 

para su adopción e implementación.

CDBG/HUD

17DR-Infraestructura & 

17MIT-RIP Aplicaciones del 

proyecto 

Equipo de conmutación 911 14/10/2022 31/12/2027 $3,835,699.00

El proyecto implica la compra e instalación de una 

estructura prefabricada tipo búnker de 

aproximadamente 760 pies cuadrados (búnker) para 

albergar el equipo de conmutación del 911, el 

reemplazo de los paneles eléctricos del edificio 

existente y un nuevo generador.

Las tareas finales de migración se encuentran 

retrasadas a la espera de mejoras en la infraestructura 

no incluidas en el proyecto 911. Se determinó que la 

infraestructura de fibra óptica en el resto del campus 

era insuficiente para permitir la migración final al 

edificio Bunker. Se está elaborando un contrato para la 

modernización de estas instalaciones. El 30/10/2025, 

HCD aprobó la solicitud de prórroga, extendiendo la 

fecha de finalización de la subvención hasta el 

31/12/2027.
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CDBG/HUD

17DR-Infraestructura & 

17MIT-RIP Aplicaciones del 

proyecto 

Sistemas de comunicaciones por microondas y 

radio 1/8/2023
31/12/2027 $1,150,823.00

El proyecto implica mejorar la confiabilidad y resiliencia 

de los sistemas de comunicaciones por microondas y 

radio mediante la adquisición e instalación de equipos 

de microondas mejorados y de mayor capacidad (16 

sitios recibirán equipos mejorados).

Installation contractor has completed installing all 

project equipment.  The new microwave system is fully 

operational. All County data and public safety 

communications are operational on the new system. 

Training for all project equipment scheduled for mid-

October 2025.  Received approval on 10/30/25 from 

HCD for extension request which extends grant end 

date to 12/31/27.

CDBG/HUD

17DR-Infraestructura & 

17MIT-RIP Aplicaciones del 

proyecto 

Endurecimiento de instalaciones de 

microondas
2/6/2025 31/12/27 $417,478.00

El proyecto implica mejorar la resiliencia de los equipos 

del sistema de comunicación del condado frente a 

eventos peligrosos a través de mejoras en el sitio en dos 

ubicaciones: una en el noreste del condado de 

Mendocino y otra en el sur del condado de Mendocino.

 On 8/4/25 the County received the Notice to Proceed. 

Design drawings have been completed, and the plans 

are now under review with PBS. Facilities is preparing 

for a winter bid for the 2026 spring/summer building 

season. Received approval on 10/30/25 from HCD for 

extension request which extends grant end date to 

12/31/27.

FEMA/CalOES
Programa de subvenciones 

para la mitigación de 

riesgos (HMGP) 4354

Construcción resistente a la ignición con 

complejo de secuoyas, fase 2, lote 2
2/11/2022  30/06/2026 $2,218,277.25

El proyecto implica reemplazar materiales de techado 

inflamables por materiales de techado resistentes a la 

ignición para propiedades dentro del condado de 

Mendocino para ayudar a mejorar la resiliencia de la 

comunidad frente a los incendios forestales.

Al 31 de octubre de 2025, el Programa de Subvenciones 

para Materiales Resistentes a la Ignición ha contado 

con doce participantes que han completado sus 

proyectos y se han emitido los reembolsos 

correspondientes. Dos (2) participantes han finalizado 

sus proyectos y se encuentran en proceso de 

reembolso. Un (1) participante ha recibido la 

autorización para proceder. Cinco (5) participantes 

tienen acuerdos de financiación actualizados 

pendientes de firma, mientras que nueve (9) 

participantes tienen borradores de acuerdos de 

financiación que requieren presupuestos actualizados. 

Quince (15) participantes se han retirado del programa 

y dos (2) participantes fueron descalificados.

FEMA/CalOES

Programa de subvenciones 

para la mitigación de 

riesgos (HMGP) 4407

Proyecto de viabilidad e instalación de sirenas 

de advertencia de emergencia, fase 1
9/13/2021 12/31/2024 $33,141.00

El proyecto aborda los múltiples peligros del condado 

mediante la instalación y gestión de sirenas de alerta 

temprana. Los resultados de la Fase 1 incluyen la 

elaboración de planes de trabajo específicos para cada 

sitio, la cartografía y la planificación del uso del suelo, la 

tramitación de permisos y las actividades ambientales.

Los entregables de la Fase 1 se presentaron a CalOES el 

26/11/24. Entre los logros clave se incluyen la 

realización de pruebas acústicas, la publicación de una 

solicitud de propuestas para la adquisición del sistema 

y la finalización del mapeo, cuatro planos de sitio y 

evaluaciones ambientales, integrando además las 

opiniones de la comunidad recabadas en las reuniones 

del RVFD sobre el proyecto. El proyecto está a la espera 

de la revisión y aprobación de FEMA antes de poder 

avanzar a la Fase II.
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FEMA/CalOES

Programa de subvenciones 

para la mitigación de 

riesgos (HMGP) 4458

Proyecto de mitigación de generadores críticos 18/07/2022   31/03/2026 $80,285.00

El proyecto garantiza la continuidad de las operaciones 

del Condado durante cortes de energía debidos a cortes 

de energía por motivos de seguridad pública y 

desastres. Los resultados de la Fase 1 incluyen la 

contratación de un consultor de diseño, la obtención de 

permisos regulatorios cuando sea necesario, el diseño 

del proyecto para definir la capacidad de los 

generadores de cada sitio y el diseño del sitio, y otras 

tareas administrativas para instalar generadores en 

cinco instalaciones del Condado.

La consultora de ingeniería del condado finalizó los 

diseños del proyecto, revelando que el aumento de los 

precios de mercado superó el presupuesto actual. El 

personal del condado discutió estos problemas con 

CalOES y solicitó formalmente, el 24/09/2025, una 

revisión del alcance del proyecto, reduciéndolo de 5 a 2 

sitios, y una modificación del presupuesto. El 

18/11/2024 se aprobó una prórroga de 12 meses. El 

29/08/2025, el condado presentó una segunda solicitud 

de prórroga para dar cabida al tiempo necesario para 

que FEMA revisara la modificación del alcance del 

proyecto presentada por el condado (18/11/2024), la 

cual debe completarse antes de que el proyecto pueda 

llevar a cabo con éxito la entrega restante de la Fase 1 

(Hito 3 - CEQA).

FEMA/CalOES

Programa de subvenciones 

para la mitigación de 

riesgos (HMGP) 4558

Reducción de combustibles en Orr Springs 

Road, Fase 1
4/11/2022 18/11/2025 $127,975.90

El proyecto reduce los combustibles peligrosos a lo 

largo de Orr Springs Road y Comptche-Ukiah Road, y 

minimiza los problemas de acceso relacionados con los 

incendios. La Fase 1 incluye la contratación de un 

contratista para la gestión del proyecto, la realización 

de un estudio de ruta para identificar los árboles que se 

eliminarán, la colaboración con los propietarios de 183 

parcelas para establecer acuerdos de acceso y el 

desarrollo de un plan operativo con mapas revisados 

​​del proyecto y acciones de revisión de la CEQA.

En septiembre, Environmental Resources Solutions, Inc. 

(ERS) finalizó su trabajo de campo, que incluyó 

señalización, pintura y cartografía. El 2 de octubre, el 

contratista finalizó la exención CEQA, la cartografía, el 

plan de operaciones de la Fase II y la documentación 

del proyecto, y los presentó al Condado. El Condado 

presentó el informe de cierre y la documentación 

requerida a CalOES el 17 de octubre para la Fase I de 

este proyecto. El proyecto está a la espera de la 

revisión y aprobación de FEMA para poder avanzar a la 

Fase II.
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FEMA/CalOES

Programa de subvenciones 

para la mitigación de 

riesgos (HMGP) 4683

Update to Mendocino County MJHMP 20/3/2024 20/3/2024 $345,137.49

El proyecto desarrollará y adoptará un Plan 

Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos aprobado 

por FEMA, cuya última aprobación fue en 2021 y cuya 

actualización está prevista para 2026, para cumplir con 

los requisitos establecidos en el Título 44 del Código de 

Regulaciones Federales (CFR), Parte 201, y la guía más 

reciente de FEMA para planes de mitigación de riesgos. 

El MJHMP actualizado incluirá las siguientes 

jurisdicciones: Condado de Mendocino, Ciudad de Fort 

Bragg, Ciudad de Point Arena, Ciudad de Ukiah, Ciudad 

de Willits, Distrito de Protección contra Incendios de 

Covelo, Oficina de Educación del Condado de 

Mendocino y el Distrito del Puerto de Noyo.

Los talleres presenciales iniciales, celebrados los días 16 

y 17 de julio de 2025 en Fort Bragg, Point Arena, Ukiah 

y Willits, contaron con la participación activa de los 

gobiernos locales y las jurisdicciones pertinentes. La 

planificación está en marcha: el contratista está 

elaborando materiales y presentando borradores al 

Condado para su revisión. El contratista ha finalizado el 

borrador de la Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos (IPER), y el Condado y el contratista están 

revisando actualmente dicha evaluación. Para 

garantizar que la evaluación refleje el conocimiento y 

las preocupaciones locales, el Condado está recabando 

la opinión pública mediante una encuesta que finaliza 

el 7 de noviembre. Se llevó a cabo un taller de 

evaluación de riesgos en colaboración con el contratista 

para revisar las conclusiones y apoyar el desarrollo del 

plan. La segunda ronda de reuniones con las partes 

interesadas tuvo lugar en octubre, incluyendo un Taller 

de Evaluación de Riesgos del Equipo Central el 8 de 

octubre, reuniones con las Jurisdicciones Participantes 

los días 16 y 17 de octubre, y una actividad de 

divulgación pública en el Festival de la Calabaza el 18 

de octubre.

FEMA/CalOES

Programa de subvenciones 

para la mitigación de 

riesgos (HMGP)

Programa para la Construcción de 

Infraestructura y Comunidades Resilientes 

(BRIC) – Fase 1

5/8/2024 26/3/2027 $3,631,394.00

La subvención financiará la Fase 1 de un proyecto de 

evaluación para diseñar un programa de Fase 2 

centrado en el reforzamiento de viviendas y la gestión 

de combustibles. La Fase 1 incluirá la contratación de 

consultores, la cartografía LIDAR, la divulgación pública, 

la evaluación de viviendas para el reforzamiento contra 

incendios, la identificación de métodos de tratamiento 

de combustibles, las inspecciones in situ, el análisis de 

la CEQA, las revisiones presupuestarias y la 

presentación de informes. La Fase 2 tiene como 

objetivo mejorar hasta 750 viviendas y gestionar los 

combustibles en terrenos públicos y privados del área 

no incorporada adyacente a la ciudad de Willits.

El 4 de abril de 2025, FEMA anunció la finalización del 

programa BRIC y la cancelación de todas las solicitudes 

correspondientes a los años fiscales 2020-2023. En 

consecuencia, todas las solicitudes BRIC presentadas durante 

esos años, incluida la subaplicación del Condado para 2022, 

se ven afectadas. CalOES ha instado al Condado a continuar 

trabajando en los entregables de la Fase 1 (planificación del 

proyecto y ambiental) y a presentar las solicitudes de 

reembolso hasta que el DHS o FEMA notifiquen lo contrario a 

CalOES. El personal sigue colaborando estrechamente con 

CalOES para comprender el posible impacto de los recortes de 

fondos federales en el programa de subvenciones BRIC, al 

tiempo que implementa activamente las actividades de 

planificación del proyecto de la Fase I. El Condado recibió 11 

propuestas en respuesta a la Solicitud de Propuestas (RFP) 

para el mapeo LiDAR del área del proyecto, publicada el 1 de 

agosto de 2025. El personal está finalizando el proceso de 

evaluación de la RFP para el mapeo LiDAR. El personal 

también está preparando una solicitud de propuestas para 

servicios ambientales, cuya publicación está prevista para 

principios de noviembre de 2025. El condado prevé adjudicar 

los contratos para ambos servicios y presentarlos para su 

aprobación a la Junta de Supervisores antes de que finalice el 

año.
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CalOES
CalOES Preparar CA 

Jumpstart

El condado de Mendocino otorga subvenciones 

para el desarrollo de capacidades
1/7/2022 4/2/2029 $992,000.00

Establecer una Unidad de Subvenciones dentro de la 

Oficina Ejecutiva del Condado para optimizar la 

investigación, el desarrollo de solicitudes y la 

elaboración de informes sobre subvenciones. Adquirir 

software de gestión de subvenciones y contratar 

consultores para obtener experiencia técnica y 

redacción de solicitudes. Realizar sesiones de 

divulgación en seis distritos censales de alto riesgo 

(Covelo, Willits, Calpella, Ukiah, Boonville y Hopland) 

para recopilar la opinión de la comunidad sobre los 

objetivos de resiliencia. Presentar al menos 16 

solicitudes de subvención centradas en la resiliencia con 

base en esta retroalimentación.

En 2023 se creó la Unidad de Subvenciones y se 

llevaron a cabo ocho sesiones de divulgación 

comunitaria en todo el condado. En 2024 se adquirió e 

implementó un software de gestión de subvenciones, y 

durante el primer semestre de 2025 se realizaron 

capacitaciones adicionales y la implementación a nivel 

de todo el condado. En 2024 se llevó a cabo con éxito 

una solicitud de propuestas para un consultor 

especializado en redacción de subvenciones. Durante el 

ejercicio fiscal 2023-2024 se presentaron diez 

solicitudes de subvención por un total de 16 386 700 

dólares. En el ejercicio fiscal 2024-2025 se presentaron 

siete solicitudes por un total de 16 742 416 dólares. En 

el ejercicio fiscal 2025-2026 se han presentado tres 

solicitudes por un total de 11 391 698 dólares.

CAL FIRE

Prevención de incendios 

forestales de CA Climate 

Investments

Reducción de Combustibles en el Condado de 

Mendocino y Preparación Comunitaria
29/09/2022 15/03/2026 $1,894,185.00

Los objetivos del proyecto incluyen la implementación 

de la reducción de combustibles en las carreteras en 

áreas clave, la finalización del análisis CEQA para cinco 

proyectos futuros con el fin de optimizar la 

implementación, y la financiación del programa Días de 

Trituración Comunitaria del Condado de Mendocino por 

tres años adicionales (225 días, con 1575 residentes). El 

proyecto tratará 66.2 acres en Covelo y Dos Ríos, 

protegiendo entre 100 y 150 viviendas. Los proyectos 

CEQA propuestos (Branscomb, Black Bart Trail, 

Redwood Ridge, Old River Road, Hopland) buscan 

descontaminar aproximadamente 207 acres y mejorar 

las futuras oportunidades de financiamiento.

El Consejo de Seguridad contra Incendios del Condado 

de Mendocino, como socio clave del proyecto, ha 

completado 73 jornadas de trituración de ramas en 560 

propiedades, 195.77 acres de reducción de combustible 

en los márgenes de las carreteras, alcanzado 4 de los 5 

objetivos de la CEQA y realizado 1 capacitación sobre 

quemas prescritas. El Condado recibió la aprobación de 

CAL FIRE para reasignar fondos no utilizados de los 

proyectos de Laytonville y Covelo para apoyar la 

reducción de combustible en los márgenes de las 

carreteras en el área metropolitana de Ukiah, con 

especial atención a Low Gap Road y Black Bart Trail. El 

contrato del subcontratista se está modificando para 

reflejar el nuevo alcance y los entregables. El Equipo 

PRRM y BKF Engineering planean realizar el mapeo 

aéreo del proyecto de la Ruta de Evacuación de East 

Hills a principios de octubre, si el clima lo permite. Los 

acuerdos de Derecho de Entrada se enviaron a los 

propietarios en septiembre.

SUBVENCIONES 

ACTIVAS
15 $16,178,781.40
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Financiador Título de la subvención Título del proyecto Solicitud enviada Estado del premio
Fecha de 

notificación
Comenzar Fin Costo del proyecto .

PREMIADO

1 Departamento Estatal de Recursos Hídricos (DWR) 

Programa Estatal de Subvenciones para la 

Respuesta a Emergencias por 

Inundaciones

Iniciativa de respuesta a emergencias por 

inundaciones del condado de Mendocino de 2024

Propuesta previa 

21/12/23,Propuesta 

completa 2/5/24

Premiado 9/26/2024 3/20/2025 9/30/2027 $289,387.00

2 Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias Proposición 47 Cohorte 4
Unidad de Respuesta de Fort Bragg Care - 

Expansión Costera
10/6/2024 Premiado 10/4/2024 10/3/2024 6/30/2028 $2,521,555.00

3
Departamento Estatal de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario (HCD) 

Subvención en bloque para el desarrollo 

comunitario (CDBG) 

Programa de Asistencia Técnica para el Desarrollo 

Económico y Asistencia a las Microempresas

5/3/2024 / Revisión 

28/3/25
Premiado $407,385.76

PENDIENTE PREMIADO $3,218,327.76 3

4 Desarrollo Rural del USDA

Subvenciones para la reparación de 

desastres del Programa de Instalaciones 

Comunitarias

Equipo de limpieza de carreteras en caso de 

tormenta invernal
30/08/2024 Pendiente $198,236.00

6 Desarrollo Rural del USDA
Programa de Instalaciones Comunitarias 

para el Desarrollo Rural del USDA

SURE-UP:Fortalecimiento, capacitación y 

resiliencia en la aplicación de la ley en zonas 

rurales: subvención del USDA para la protección

17/12/2024 Pendiente $50,000.00

CalFire

Subvenciones para la prevención de 

incendios forestales del año fiscal 2025-

2026

Días de descanso para combustible y trituradoras 

comunitarias en Hopland
8/6/2025 Pendiente $948,421.62

Departamento Estatal de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario (HCD) 

Vivienda, asistencia y prevención para 

personas sin hogar (HHAP), ronda 6
Asignación del condado de Mendocino 29/8/2025 Pendiente $943,276.82

NO PREMIADO PENDIENTE $11,639,934.44 4

7
Departamento Estatal de Silvicultura y Protección 

contra Incendios (CAL FIRE)

Programa de subvenciones para la 

prevención de incendios de inversión 

climática de California

Proyecto de mejoras en la seguridad de 

evacuación de Mendocino
10/1/2024 No otorgado $1,235,115.00

8
Departamento Estatal de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario (HCD) 
2017/2018 CDBG MIT-PPS 

Proyecto de actualización del Plan de mitigación 

de riesgos multijurisdiccionales del condado de 

Mendocino (MJHMP)

15/03/2024
Retiró la solicitud debido a 

la adjudicación HMGP 4683
$400,000.00

9 PG&E 
Solicitud de subvención para centros de 

resiliencia 2024

Generadores de instalaciones críticas del condado 

de Mendocino
6/6/2024 No otorgado $100,000.00

10 Región de Redwood RISE Fondos de predesarrollo de Catalyst
Análisis del mercado y la fuerza laboral del 

endurecimiento del hogar
15/01/2025 No otorgado $204,362.24

5 EPA
Economía de la recreación para 

comunidades rurales (RERC)
condado norte (Covelo, Leggett & Laytonville) 16/10/2024 No otorgado $0.00 $1.00

Servicio Forestal del USDA
Subvención comunitaria para la defensa 

contra incendios forestales (CWDG)

Proyecto de resiliencia ante incendios forestales y 

seguridad de evacuación del condado de North 

Mendocino

13/3/2025 No otorgado $6,382,432.00

CalOES/FEMA

Programa de Subvenciones para la 

Mitigación de Riesgos (HMGP) DR-4856 - 

Aviso de Interés (NOI)

Proyecto de reducción de combustibles peligrosos 

del corredor Sherwood

NOI - 28/05/2025 | Fecha 

límite de solicitud 

completa: 15/09/2025

Retiró la solicitud a 

petición de CalOES
$9,500,000.00

NO PREMIADO $1,939,477.24 5

Todo $23,180,171.44 12
2024 $5,201,678.76 9

2025 $17,978,492.68 5
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