



COUNTY OF MENDOCINO

Executive Office

DARCIE ANTLE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

501 Low Gap Rd. Room 1010
Ukiah, CA 95482

Email: ceo@mendocinocounty.gov
Website: www.mendocinocounty.gov

Office: (707) 463-4441
Fax: (707) 463-5649

División de Prevención, Recuperación, Resiliencia y Mitigación (PRRM) Septiembre 2025 Informe del Director Ejecutivo (CEO Report)

Introducción

En julio y agosto de 2025, el equipo de Prevención, Recuperación, Resiliencia y Mitigación (PRRM, por sus siglas en inglés) continuó avanzando en proyectos para mitigar desastres y fortalecer la resiliencia de la comunidad, incluidos el Proyecto de Reducción de Combustibles y Preparación Comunitaria, la Planificación de Evacuación de East Hills, el Proyecto de Resiliencia Comunitaria ante Incendios Forestales, el Proyecto de Resistencia a la Ignición, el Proyecto de Ordenanza y Aplicación de Reducción de Combustibles, el Plan de Mitigación de Riesgos Locales Multijurisdiccional 2025, la Planificación de Reducción de Combustibles de Orr Springs y el Proyecto de Respuesta a Emergencias por Inundaciones. El personal también trabaja en estrecha colaboración con socios clave y con la unidad local de CAL FIRE para desarrollar proyectos para la nueva ronda del Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (HMGP, por sus siglas en inglés).

Proyecto de Sirenas de Redwood Valley Fase I

Descripción del Proyecto

Financiado por el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (HMGP) de FEMA. Este proyecto llevó a cabo un estudio de viabilidad para la instalación de 4 sirenas de alerta temprana en el Distrito de Bomberos Redwood Valley-Capella.

Actualización del Proyecto

Los entregables de la Fase I se enviaron a CalOES en noviembre de 2024. El proyecto aún está a la espera de la aprobación de FEMA antes de que pueda comenzar la Fase II (construcción).

Proyecto de Reducción de Combustibles y Preparación Comunitaria del Condado de Mendocino

Descripción del Proyecto

Financiado por CAL FIRE, este proyecto multifacético implementa reducción de combustibles a lo largo de carreteras en ubicaciones clave de las áreas de Covelo y Laytonville, realiza un análisis CEQA completo para cinco futuros proyectos de reducción de combustibles con el fin de agilizar y acelerar las actividades de implementación futuras, financia el programa existente de Días Comunitarios de Astillado del Condado de Mendocino por tres años adicionales y desarrolla un diseño preliminar para una ruta de evacuación de emergencia que sirva a tres subdivisiones de acceso único al este de Ukiah en la zona de interfaz urbano-forestal (WUI).

Actualización del Proyecto

A septiembre de 2025, la reducción de combustibles a lo largo de las carreteras se ha completado en Covelo y Laytonville, y el proyecto se mantiene por debajo del presupuesto. Parte de la reducción de combustibles planificada en Covelo no fue posible debido a limitaciones del sitio y restricciones de los propietarios de terrenos. El Condado trabajó con CAL FIRE para enviar y obtener la aprobación de enmiendas a la subvención que permitieron redirigir fondos para apoyar la creación y operación continua de la Asociación de Quemados Prescritos de Covelo (PBA), incluida una quema prescrita

exitosa en el Aeropuerto de Covelo el 30 de mayo de 2025, y para expandir los trabajos de reducción de combustibles al área de Ukiah, específicamente a lo largo de Low Gap Road.

Los fondos actualmente asignados para el programa Días Comunitarios de Astillado del Condado de Mendocino superan lo que el programa puede gastar de manera realista antes del final del período de la subvención. Como resultado, se realizará trabajo adicional y ampliado de reducción de combustibles a lo largo de las carreteras para maximizar el uso de los fondos disponibles. El Condado está trabajando con el Consejo de Seguridad contra Incendios del Condado de Mendocino para enmendar el contrato existente y reflejar los cambios en el alcance que han ocurrido desde que se planificó originalmente el proyecto.

Planificación de Evacuación de East Hills


Descripción del Proyecto

Financiado por CAL FIRE, el proyecto desarrollará un diseño preliminar para una ruta de evacuación de emergencia que sirva a tres subdivisiones de acceso único al este de Ukiah en la Interfaz Urbano-Forestal (WUI): Deerwood Estates, El Dorado Estates, Vichy Spring y la Ranchería Guidiville. El resultado del proyecto incluirá un estudio de viabilidad, estimación de costos y diseño preliminar de una ruta de acceso secundaria para las tres subdivisiones mencionadas en las colinas este de Ukiah. La fecha límite del proyecto es marzo de 2026.

Actualización del Proyecto

El proyecto tuvo un inicio tardío debido a dos procesos de solicitud de propuestas (RFP) fallidos. Sin embargo, el consultor contratado, BKF Engineers, podrá completar el proyecto antes de la fecha límite de la subvención en marzo de 2026. El personal y BKF realizaron una reunión de inicio el 8 de agosto de 2025. Los formularios de Derecho de Entrada para que el consultor pudiera acceder a las propiedades y realizar mapeo aéreo fueron enviados el 9 de septiembre de 2025. El cronograma actual del proyecto se detalla a continuación.

Cronograma Tentativo del Proyecto de Planificación de Evacuación de East Hills



Proyecto de Resiliencia Comunitaria ante Incendios Forestales – BRIC

Descripción del Proyecto

Financiado a través del programa de subvenciones Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC) de FEMA. El alcance del proyecto incluye aproximadamente 750 mejoras en viviendas residenciales utilizando materiales de construcción resistentes a la ignición y la creación de espacios defensibles, así como la reducción de combustibles peligrosos en aproximadamente 1,520 acres, incluyendo pastoreo, para fortalecer la resiliencia comunitaria ante futuros incendios forestales en el corredor Brooktrails/Sherwood. También se contempla la reducción de combustibles alrededor de la planta de tratamiento de agua de la ciudad de Willits, con un objetivo específico de al menos 300 acres de pastoreo para reducción de combustibles y 5 acres de eliminación de especies invasoras. Debido a los recortes a nivel federal, el personal continúa buscando fuentes de financiamiento alternativas para la Fase II.

Actualización del Proyecto

El personal continúa trabajando estrechamente con CalOES para comprender el impacto de los recortes federales en el programa de subvenciones BRIC, mientras se implementa activamente la Fase I para las actividades de planificación del proyecto. El Condado emitió la solicitud de propuestas (RFP) para mapeo LiDAR en el área del proyecto el 1 de agosto de 2025, con fecha límite el 10 de octubre de 2025. El personal está preparando una RFP para servicios ambientales

que se espera emitir en septiembre. Se estima que los contratos para los dos servicios mencionados se adjudicarán y se enviarán para aprobación de la Junta antes de fin de año.

Proyecto de Resistencia a la Ignición

Descripción del Proyecto

Financiado por el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (HMGP) de FEMA. Este es un programa de reembolsos que proporciona un reembolso parcial por la sustitución de materiales de techado inflamables con materiales no inflamables, con el fin de mejorar la resiliencia comunitaria frente a incendios forestales y prevenir la pérdida de vidas y propiedades. El personal continúa trabajando activamente con los participantes y las empresas constructoras para avanzar en el proyecto.

Actualización del Proyecto

Al 30 de junio de 2025, once (11) participantes habían completado proyectos y se emitieron los reembolsos correspondientes. Un (1) participante ha completado su proyecto y se encuentra en proceso de reembolso. Dos (2) participantes tienen avisos para proceder. Cuatro (4) participantes cuentan con acuerdos de financiamiento actualizados en espera de firmas. Once (11) participantes tienen borradores de acuerdos de financiamiento que requieren cotizaciones actualizadas. Dos (2) participantes han puesto el proyecto en espera. Trece (13) participantes se han retirado del programa. Dos (2) participantes no fueron elegibles para el programa.

Plan Comunitario de Protección contra Incendios Forestales (CWPP)

Descripción del Proyecto

El Condado de Mendocino está por finalizar la actualización 2025 del Plan Comunitario de Protección contra Incendios Forestales (CWPP, por sus siglas en inglés). El CWPP es un plan colaborativo y comunitario que define estrategias locales para gestionar los riesgos de incendios forestales, priorizando acciones para proteger a las personas, las propiedades y los recursos naturales. El CWPP fue desarrollado mediante la colaboración del equipo principal, conformado por el Condado, socios del área operativa, agencias estatales y federales, organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios. Se solicitó la participación y comentarios del público a lo largo de todo el proceso de planificación.

Proyecto Completado ✓

El 20 de mayo de 2025, la Junta de Supervisores del Condado de Mendocino aprobó la actualización finalizada de 2025 del Plan Comunitario de Protección contra Incendios Forestales (CWPP). La finalización del CWPP es un paso fundamental para fortalecer la capacidad del condado de enfrentar futuros desastres y asegura que el Condado cumpla con los objetivos estratégicos de mantener una comunidad segura y saludable, así como un condado preparado y resiliente. Esta actualización representa un paso importante para mejorar la capacidad del condado de manejar futuros desastres y reducir los riesgos a largo plazo para las personas, las propiedades y la comunidad. Se recopilaron las firmas de la Presidenta de la Junta de Supervisores, el Presidente de la Asociación de Jefes de Bomberos del Condado de Mendocino y el Jefe de la Unidad de CAL FIRE Mendocino, poniendo así el plan formalmente en vigor.



Proyecto de Ordenanza y Planificación de Aplicación de Reducción de Combustibles

Descripción del Proyecto

Financiado por el programa de Planificación y Servicios Públicos de CDBG (CDBG-PPS). Este proyecto es una redefinición de dos subvenciones previamente otorgadas en un proyecto de planificación de \$295,000 que incluye investigar enfoques exitosos de aplicación de medidas de mitigación de riesgos en otras comunidades rurales, evaluar la efectividad de diversas estrategias de aplicación para identificar el enfoque más adecuado para el Condado de Mendocino, revisar y actualizar la ordenanza existente para alinearla con las mejores prácticas y garantizar una aplicación efectiva, y crear un plan integral que detalle los recursos necesarios, incluidos personal y financiamiento, para implementar la nueva ordenanza y aplicar las actividades de mitigación.

Actualización del Proyecto

Este proyecto estuvo en espera por más de un año mientras se esperaba que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) finalizara la enmienda al acuerdo vigente. El personal finalmente recibió el acuerdo ejecutado el 17 de junio de 2025 y puede comenzar este proyecto de tres años. La fecha límite para la Solicitud de Propuestas (RFP) para el consultor fue el 25 de agosto de 2025. El personal tiene como objetivo revisar las propuestas, adjudicar un contrato y presentar el contrato para aprobación de la Junta en noviembre.

2025 Plan Local Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos

Descripción del Proyecto

El Plan de Mitigación de Riesgos Multijurisdiccional (MJHMP, por sus siglas en inglés) evalúa los riesgos derivados de amenazas naturales y humanas, y desarrolla estrategias de mitigación para reducir los riesgos del Condado. El MJHMP fue actualizado por última vez en 2020 y corresponde una actualización en 2025. Se ha asegurado financiamiento a través del Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos de FEMA para la actualización de este plan. El MJHMP 2025 incluye las siguientes jurisdicciones: Condado de Mendocino, Ciudad de Fort Bragg, Ciudad de Point Arena, Ciudad de Ukiah, Ciudad de Willits, Distrito de Protección contra Incendios de Covelo, Oficina de Educación del Condado de Mendocino y el Distrito del Puerto de Noyo.

Actualización del Proyecto

El Condado contrató a Synergy Disaster Recovery para liderar la actualización del Plan de Mitigación de Riesgos Multijurisdiccional, incluyendo evaluaciones de riesgos, participación pública y desarrollo del plan. El 5 de junio de 2025, Synergy y el Condado realizaron una reunión preliminar de inicio para

discutir el alcance, los cronogramas y otros detalles relevantes de planificación. Synergy y el Condado coordinaron estrechamente con los socios de planificación directa (las Ciudades de Fort Bragg, Point Arena, Ukiah y Willits, el Distrito del Puerto de Noyo, la Oficina de Educación del Condado de Mendocino y el Distrito de Protección contra Incendios de Covelo) para programar una serie de talleres de planificación en julio, a fin de discutir los objetivos del proyecto, el cronograma de planificación, los riesgos clave que enfrenta el condado y conformar el equipo central de planificación ampliado. Los talleres se llevaron a cabo el 16 y 17 de julio en Fort Bragg, Point Arena, Ukiah y Willits, con una alta participación de las jurisdicciones asociadas. El personal del Condado continúa reuniéndose con Synergy cada dos semanas, y Synergy está avanzando firmemente en la redacción del plan y la realización del análisis de riesgos. La segunda ronda de reuniones con los interesados y de participación pública está tentativamente programada para octubre, con la participación de Synergy junto con el personal del Condado en el Pumpkinfest de Ukiah el 17 de octubre para educar al público sobre el plan y recopilar comentarios directos.

Proyecto de Generadores

Descripción del Proyecto

Financiado por el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (HMGP) de FEMA. Originalmente contemplaba la instalación de 5 generadores en los siguientes lugares: Servicios Centrales, Anexo de TI en School St, Centro de Justicia de Willits, Edificio Administrativo del Condado y edificio de Instalaciones y Flota.

Actualización del Proyecto

El Condado solicitó una enmienda al alcance para reducir el proyecto a dos ubicaciones críticas: el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) y el Edificio Administrativo del Condado, debido a incrementos significativos en la proyección original de costos. Desde septiembre de 2024, el personal está a la espera de la aprobación de la enmienda por parte de CalOES para poder cerrar la Fase I y enviarla a FEMA para revisión de la Fase II.

Planificación de la Reducción de Combustibles en Orr Springs

Descripción del Proyecto

Financiado por el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (HMGP) de FEMA. Trabajos de reducción de combustibles peligrosos a lo largo de Orr Springs Road/Comptche-Ukiah Road para mejorar las rutas de ingreso y salida, así como apoyar las evacuaciones y el acceso durante eventos de incendio. El proyecto contiene dos componentes principales: el primero consiste en la limpieza de combustibles en aproximadamente 10.6 millas de carretera desde la Ciudad de Ukiah hasta la comunidad de Orr Springs en Orr Springs Road; y el segundo, la limpieza de combustibles en aproximadamente 14.2 millas de carretera desde la comunidad de Comptche hasta el pueblo de Mendocino en Comptche-Ukiah Road.



Actualización del Proyecto

En julio y agosto, *Environmental Resources Solutions, Inc.* (ERS) continuó realizando estudios en las áreas donde ya se han recibido acuerdos de acceso.

Proyecto de Respuesta a Emergencias por Inundaciones

Descripción del Proyecto

Financiado por el Departamento de Recursos Hídricos (DWR) a través de la Ley de Bonos de 2006 para Agua Potable Segura, Calidad y Abastecimiento de Agua, Control de Inundaciones, Ríos y Costas. Este proyecto busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias por inundaciones en todo el Condado de Mendocino mediante la planificación, mejoras en comunicaciones y el desarrollo de equipos y materiales de respuesta a emergencias distribuidos estratégicamente en ubicaciones clave. La fecha de finalización del proyecto es el 30 de junio de 2027, y los entregables incluyen un Plan de Respuesta ante Inundaciones, la identificación de necesidades de comunicación, la compra de equipos de comunicación y la adquisición y distribución de suministros de respuesta a inundaciones en todo el condado.

Actualización del Proyecto

El Condado recibió una notificación de adjudicación en marzo de 2025. La Solicitud de Propuestas (RFP) para el Consultor del Plan de Respuesta ante Inundaciones se emitió el 7 de julio de 2025, con fecha límite el 11 de agosto de 2025. El personal se está preparando para adjudicar el proyecto a un proveedor y estima presentar un contrato para la aprobación de la Junta en noviembre.


Nueva ronda de solicitudes de subvenciones HMGP, CWDG y CAL FIRE

El Condado está en proceso de desarrollar una solicitud para el *Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos* (HMGP) de FEMA para el área de Brooktrails, con el fin de sustituir los fondos que se perdieron cuando se canceló la Fase II del programa *Building Resilient Infrastructure and Communities* (BRIC) de FEMA. Esta solicitud de subvención busca preservar de manera amplia el trabajo estratégico de reducción de combustibles alrededor de infraestructura crítica y en las áreas de cinturón verde de Brooktrails, que se habría completado con el financiamiento de la Fase II de BRIC. El Condado ha mantenido reuniones con socios clave del proyecto como el Distrito de Servicios Comunitarios de Brooktrails, el Departamento de Bomberos de Brooktrails, la Ciudad de Willits y la Unidad de CAL FIRE Mendocino para asegurar que las prioridades y metas de los socios estén alineadas con la solicitud de subvención propuesta.



En marzo de 2025, el Condado presentó una solicitud para una subvención *Community Wildfire Defense Grant* (CWDG) del Servicio Forestal de los EE. UU. El *Proyecto de Resiliencia ante Incendios Forestales y Seguridad de Evacuación del Norte del Condado de Mendocino* tiene como objetivo mejorar la seguridad de evacuación en el norte del condado. De ser adjudicado, el proyecto incluiría reducción de combustibles a lo largo de rutas clave de evacuación, educación comunitaria sobre preparación para evacuaciones y la creación de una lista prioritaria de proyectos junto con planes detallados de evacuación para todas las comunidades del norte del condado. Los resultados de las adjudicaciones se anunciarán a mediados de septiembre.

En junio de 2025, CAL FIRE anunció una nueva ronda de financiamiento de subvenciones de prevención destinada a apoyar proyectos que reduzcan el riesgo de incendios forestales y fortalezcan la seguridad comunitaria. El Condado de Mendocino trabaja activamente con socios clave y con la unidad local de CAL FIRE para desarrollar un proyecto bien definido que apoye la preparación y la resiliencia ante incendios forestales. El Condado está trabajando para garantizar que cualquier proyecto propuesto se alinee estrechamente con las prioridades de la unidad local de CAL FIRE, a fin de maximizar la efectividad y aumentar la probabilidad de aprobación del financiamiento.



Proyecto Destacado – Fondos del Acuerdo con PG&E

Como parte de los Fondos del Acuerdo con PG&E, la Junta asignó \$40,000 al *Distrito de Conservación de Recursos del Condado de Mendocino* (MCRCD) para completar estudios de plantas raras y arqueológicos que permitan cumplir con los requisitos de la *Ley de Calidad Ambiental de California* (CEQA) en al menos cuatro sitios de proyectos de restauración de cuencas hidrográficas en el Condado de Mendocino. En agosto de 2025, MCRCD presentó su factura por el costo total del proyecto de \$27,549.50.