



# COUNTY OF MENDOCINO

## Executive Office

DARCIE ANTLE  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
CLERK OF THE BOARD

501 Low Gap Rd. Room 1010  
Ukiah, CA 95482

Email: ceo@mendocinocounty.gov  
Website: www.mendocinocounty.gov

Office: (707) 463-4441  
Fax: (707) 463-5649


### Introducción

En junio, la Unidad de Subvenciones proporcionó apoyo significativo a los departamentos del Condado y avanzó en proyectos alineados con el plan estratégico del Condado. El Condado de Mendocino fue nominado para el premio nacional Euna Advocate Award por su liderazgo en la modernización de la gestión de subvenciones gubernamentales mediante la implementación de AmpliFund. El HCD concedió al Condado una subvención de \$407,000 dólares para poner en marcha el nuevo Programa de Asistencia Técnica a la Microempresa del Condado, que proporcionará apoyo directo al menos a 54 pequeñas empresas locales. La Unidad de Subvenciones también apoyó los esfuerzos de la División PRRM para avanzar en las principales iniciativas de resistencia a los incendios forestales, incluyendo la presentación de una notificación de interés de 9.5 millones de dólares para una sub-solicitud del HMGP de FEMA y la continuación del desarrollo de una propuesta de subvención de \$950,000 dólares para el Proyecto de Reducción de Combustibles Peligrosos de CAL FIRE. Además, el personal está ayudando a Servicios Sociales y al Mendocino County Continuum of Care con su solicitud de financiación para personas sin hogar de la Ronda 6 del HHAP. En el año fiscal 2024-25, la Unidad de Subvenciones, en coordinación con los departamentos del condado y los consultores de subvenciones, presentó siete solicitudes de subvención y pre-propuestas por un total de 16.7 millones de dólares. En la actualidad, colabora en la gestión de 16 subvenciones activas, valoradas en más de 16.4 millones de dólares, para la Oficina Ejecutiva.

### I. Organización eficaz del gobierno del condado

#### a. Implementación de software de gestión de subvenciones - Reconocimiento nacional

Mendocino County has been nominated for the Euna Advocate Award, a national honor recognizing the County's leadership in modernizing government grant management practices. This nomination follows the implementation of county-wide training and workshops using AmpliFund, a centralized grants management system designed to enhance transparency, compliance, and efficiency across departments. In June, the County's implementation team was invited to share their experience at the national AmpliFund Government Affinity Group meeting. There, staff highlighted the County's collaborative approach, training efforts, and commitment to strategic grant oversight. The County's story resonated with jurisdictions across the country, leading Euna Solutions, AmpliFund's parent company, to nominate the County for this prestigious award. Winners will be announced at the EunaVerse Conference in September, and the County is honored to be considered for this distinction.



Ejemplo de informe Amplifund

## II. Un condado seguro y sano

### a. **\$943,276.82 - Vivienda para Personas sin Hogar, Asistencia y Prevención (HHAP) Ronda 6, Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) [Solicitud]**

La Unidad de Subvenciones está asistiendo al Departamento de Servicios Sociales y al Mendocino County Continuum of Care en el desarrollo y presentación de su solicitud para la Ronda 6 del programa de Vivienda para Personas sin Hogar, Asistencia y Prevención (HHAP) para el Condado de Mendocino. Esta ronda proporcionará 760 millones de dólares en asignaciones regionales no competitivas en todo el estado, y las solicitudes deben presentarse antes del 29 de agosto de 2025. El programa se centra en la reducción de la falta de vivienda, el mantenimiento de soluciones de vivienda permanente y provisional, y la alineación de las acciones locales con las leyes estatales de vivienda. Esta colaboración es crucial para asegurar que el Condado de Mendocino pueda acceder a su asignación HHAP y seguir siendo competitivo para futuros recursos estatales dedicados a abordar la falta de vivienda.

## III. Una economía próspera

### a. **\$407,385.76 – Programa de Asistencia Técnica a la Microempresa, Ingresos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG) (PI) [Premio].**

El 26 de junio de 2025, el HCD aprobó la solicitud del Condado de Mendocino para establecer un Programa de Asistencia Técnica a Microempresas. Esta iniciativa, dirigida por el personal de Desarrollo Económico del Condado, proporcionará apoyo específico a las pequeñas empresas ofreciendo asesoramiento personalizado, talleres y recursos en línea. El programa está diseñado para ayudar a las microempresas a superar las diversas barreras a las que se enfrentan, especialmente las relacionadas con las regulaciones gubernamentales, permisos, licencias, zonificación y otras áreas en las que interactúan las empresas y el gobierno- desafíos comunes que a menudo obstaculizan el crecimiento empresarial. Al ofrecer asistencia técnica directa, el Condado pretende dotar a los empresarios locales de las herramientas y los conocimientos necesarios para poner en marcha, gestionar y ampliar con éxito sus negocios, apoyando en última instancia el desarrollo económico regional y la creación de empleo.

### b. **Subvención en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG) RFP**

La Unidad de Subvenciones, con el apoyo de la División de Desarrollo Económico, está llevando a cabo un proceso competitivo de Solicitud de Propuestas (RFP) para solicitar proyectos elegibles para aproximadamente \$600,000 en Ingresos del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) y posiblemente el próximo Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA). La iniciativa invitó a los solicitantes elegibles a presentar propuestas de proyectos que se alineen con las metas del programa CDBG y los objetivos del Condado, beneficiando específicamente a los residentes de ingresos bajos y moderados. Se recibieron doce solicitudes y cuatro fueron invitadas a entrevistas. El personal está verificando actualmente la elegibilidad de los proyectos mejor puntuados para la financiación CDBG con HCD. Una vez confirmada la elegibilidad, el personal finalizará sus recomendaciones de financiación de la RFP y buscará la dirección de la Junta sobre qué solicitudes de proyectos deben ser desarrollados y presentados a HCD. La audiencia pública está programada para el 29 de julio de 2025.

## IV. Un condado preparado y resistente

### a. **\$9,500,000 - Proyecto de reducción de combustibles peligrosos en el corredor de Sherwood, Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) DR-4856, CalOES/FEMA [Solicitud]**

La Unidad de Subvenciones trabajó en colaboración con la División de Prevención, Recuperación, Resiliencia y Mitigación (PRRM, por sus siglas en inglés) para presentar una Notificación de Interés (NOI, por sus siglas en inglés) el 28 de mayo de 2025, para la Notificación de Oportunidad de Financiamiento (NOFO, por sus siglas en inglés) DR-4856 del Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (HMGP, por sus siglas en inglés) de la FEMA y recibió una notificación el 17 de junio de 2025 de que se determinó que la NOI representaba una

actividad elegible del HMGP y recibió una invitación formal para presentar una sub-solicitud completa para la consideración de financiamiento del HMGP. La Unidad de Subvenciones y el equipo de PRRM están trabajando estrechamente para desarrollar una sub-solicitud completa que se presentará antes del 15 de septiembre de 2025. El Proyecto de Reducción de Combustibles Peligrosos del Corredor de Sherwood tiene como objetivo reducir el riesgo de pérdida de vidas y propiedades mediante la eliminación de cargas de combustibles peligrosos en dos áreas clave: (1) zonas estratégicas de protección alrededor de las viviendas e infraestructuras críticas de Brooktrails, incluidas las instalaciones de agua potable y los servicios de emergencia; y (2) a lo largo de Sherwood Road, que es la única ruta de evacuación importante hacia las comunidades y recursos cercanos, así como a lo largo de las carreteras internas de Brooktrails. Este ámbito de trabajo se adaptó a partir de la subvención BRIC cancelada del Condado. Después de la cancelación de la subvención BRIC Fase 2 del Condado, y por consejo de CalOES, el Condado revisó el alcance original del trabajo BRIC Fase 2 para alinearlos con los requisitos de esta nueva oportunidad de financiación.

b. **\$950,000 - Proyecto de reducción de combustibles peligrosos, Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios (CAL FIRE) [Solicitud]**

La Unidad de Subvenciones está colaborando con la División de Prevención, Recuperación, Resiliencia y Mitigación (PRRM) del Condado para desarrollar y presentar una solicitud de subvención de CAL FIRE que vence el 6 de agosto de 2025. El proyecto propuesto tiene como objetivo apoyar la estrategia de resiliencia contra incendios forestales en curso del condado, reducir los riesgos y mejorar las capacidades de respuesta de emergencia en áreas vulnerables.

c. **\$295,000 - Mendocino County Fire-Hazard Abatement Ordinance Implementation Planning and Capacity Building, California Department of Housing and Community Development (HCD) [Aprobación de enmienda]**

El 17 de junio de 2025, la Unidad de Subvenciones recibió la notificación de que el HCD había aprobado la modificación de la subvención para la Ordenanza de Reducción de Peligros de Incendios del Condado de Mendocino. Esta iniciativa de planificación tiene como objetivo mejorar la seguridad pública y reducir el riesgo de incendios forestales mediante el desarrollo de una estrategia integral y aplicable para la gestión de la vegetación peligrosa y materiales combustibles. Las tareas clave incluyen la investigación de las mejores prácticas de otras jurisdicciones, el análisis de la ordenanza existente del Condado (Capítulo 8.77), y la creación de una estrategia de reducción de combustible a medida que sea específica para el contexto rural del Condado de Mendocino. Los resultados esperados del proyecto incluirán un plan de aplicación detallado, una redacción actualizada de la ordenanza y una evaluación del personal y los recursos necesarios para una aplicación eficaz. Este proyecto aborda específicamente los retos relacionados con la aplicación de las actuales políticas de reducción del condado, que implican costes elevados y una capacidad limitada. El plan resultante propondrá mecanismos de aplicación prácticos y rentables diseñados para servir mejor a las comunidades de todo el condado.

V. **Other/Additional Information**

N/A

**Fondos de subvención administrados - Unidad de subvenciones**

Financiar	Título de subvención	Título de proyecto	Comenzar	Fin	Monto otorgado	Proyecto de objetivos	Estado
CDBG/HUD	CDBG - Desarrollo económico 2021	<b>Asistencia técnica para microempresas en el condado de Mendocino</b>	20/10/2022	19/10/2025	\$250,000.00	Los objetivos del proyecto incluyen los servicios de asistencia técnica de MicroEnterprise proporcionados a un total de 110 beneficiarios, 6 talleres celebrados, plan de divulgación y marketing completado e informes regulares.	Servicios de asistencia técnica a microempresas prestados por el West Business Development Center a un total de 103 clientes únicos, divulgación y marketing continuos, así como informes trimestrales de progreso al Condado.
CDBG/HUD	CDBG - Desarrollo económico 2024	<b>Asistencia técnica para microempresas en el condado de Mendocino</b>	7/7/2025	7/7/2028	\$407,385.76	El Programa de Microempresas Internas del Condado, financiado por el CDBG PI, proporcionará apoyo técnico a las microempresas para ayudar a los empresarios a lanzar y hacer crecer sus negocios. El objetivo principal de este programa es ayudar a las microempresas a superar las barreras, en particular las relacionadas con las normativas y los procesos gubernamentales. El programa ofrecerá evaluaciones, planes de servicio, talleres y consultoría individual para un mínimo de cincuenta y cuatro clientes, junto con al menos seis talleres.	La notificación de concesión de la subvención se recibió el 26 de junio de 2025. Actualmente, el personal está revisando a fondo el borrador del manual del programa y ultimándolo. El personal tiene la intención de presentar el manual a la Junta de Supervisores para su adopción en septiembre.
CDBG/HUD	CDBG - No casero 2021	<b>Covelo Limpieza</b>	17/08/2022	17/08/2025	\$500,000.00	Los objetivos del proyecto incluyen el desarrollo de capacidades para RVIT (Train 2 Personal y equipo de compra), desarrollar publicaciones de señalización y redes sociales para una campaña de divulgación, celebrar eventos de limpieza de voluntarios de la comunidad, eliminación de desechos al menos dos (2) sitios de volcado ilegales de alta visibilidad, eliminación de vehículos basura en tierras sujetas a RVIT y jurisdicción del condado	El 9/12/24, el condado solicitó una prórroga de un año al HCD, que el condado firmó el 20/6/25 y actualmente está a la espera de que el HCD firme la prórroga. Antes de emitir la RFP para los servicios de limpieza, el Condado necesita Permiso para Entrar Acuerdos de los propietarios de tierras para un mínimo de dos sitios con vertederos ilegales. El RVIT ha firmado la parcela que controla y los socios del proyecto están resolviendo los problemas de propiedad del resto de los terrenos. Una vez que se hayan obtenido los permisos de entrada para todos los vertederos, se solicitará la limpieza. El Departamento de Recursos Naturales del RVIT y el MCRCD colaboran en la planificación de limpiezas comunitarias y actividades de divulgación.

CDBG/HUD	CDBG-Planificación de mitigación y servicios públicos NOFA	<b>Planificación de la implementación de la Ordenanza de Supresión de Riesgos de Incendio y Desarrollo de Capacidades</b>	9/1/2023	25/06/2025	\$295,000.00	El objetivo del proyecto es mejorar la seguridad pública y reducir el riesgo de incendios forestales mediante el desarrollo de una estrategia integral y aplicable para la gestión de la vegetación peligrosa y los materiales combustibles. Las tareas clave incluyen la investigación de las mejores prácticas de otras jurisdicciones, el análisis de la ordenanza existente del condado (Capítulo 8.77) y la creación de una estrategia de reducción del combustible adaptada al contexto rural del condado de Mendocino. El objetivo es explorar cómo otras comunidades aplican la reducción de combustibles peligrosos para la seguridad pública, analizar las ordenanzas existentes, recomendar una estrategia para el programa del Condado y actualizar el lenguaje de la ordenanza mientras se estiman los recursos de implementación.	El 17 de junio de 2025, la Unidad de Subvenciones recibió la notificación de que el HCD había aprobado la modificación de la subvención para la Ordenanza de Reducción del Riesgo de Incendios del Condado de Mendocino. Se espera que en julio se publique una RFP para un consultor de proyectos. El contratista investigará los programas de reducción de combustible y el lenguaje de las ordenanzas utilizadas en otras comunidades, colaborará con el equipo del proyecto para analizar los resultados y recomendar un enfoque adaptado al Condado de Mendocino. A partir de ahí, el contratista redactará un resumen de la acción y un plan de trabajo, propondrá una redacción actualizada de la ordenanza y proporcionará una previsión de los recursos necesarios para su adopción y aplicación.
CDBG/HUD	CDBG-Planificación de mitigación y servicios públicos NOFA	<b>Implementación de la Ordenanza de Supresión de Riesgos de Incendio Servicios Públicos</b>	22/01/2022	25/06/2025	\$187,064.00	El Condado busca combinar dos proyectos de reducción adjudicados en un solo Proyecto de Ordenanzas de Reducción de Combustibles y Planificación de su Cumplimiento para satisfacer mejor sus necesidades. El objetivo es explorar cómo otras comunidades implementan la reducción de combustibles peligrosos para la seguridad pública, analizar las ordenanzas existentes, recomendar una estrategia para el programa del Condado y actualizar el texto de las ordenanzas, a la vez que se estiman los recursos para su implementación.	Se presentó una solicitud de modificación del proyecto al HCD el 8/23/24. En la reunión del 3/3/25 con el HCD, el oficial del programa informó al Condado que la solicitud se encuentra en revisión final. El 4/22/25, el Condado completó el procedimiento de cierre del HCD para esta subvención, de modo que los fondos (\$187 mil) pueden transferirse al proyecto de Planificación de la Implementación de la Ordenanza de Reducción del Riesgo de Incendios y Desarrollo de Capacidades. El proyecto ya está oficialmente cerrado y los fondos se están transfiriendo a la subvención para la planificación de la implementación de la ordenanza de reducción de riesgos de incendio y desarrollo de capacidades.
CDBG/HUD	17DR-Infraestructura & 17MIT-RIP Aplicaciones del proyecto	<b>Equipo de conmutación 911</b>	14/10/2022	28/02/2026	\$3,732,597.00	El proyecto implica la compra e instalación de una estructura prefabricada tipo búnker de aproximadamente 760 pies cuadrados (búnker) para albergar el equipo de conmutación del 911, el reemplazo de los paneles eléctricos del edificio existente y un nuevo generador.	El búnker de equipos, el generador y el sistema eléctrico han sido terminados, probados y el permiso firmado. Continúa la instalación y prueba de los equipos de despacho, comunicaciones y redes. El 23/4/25 se recibió la aprobación preliminar del HCD para la solicitud de prórroga, que extendería la fecha de finalización hasta el 31/12/27, y la aprobación formal llegaría en julio de 2025.

CDBG/HUD	17DR-Infraestructura & 17MIT-RIP Aplicaciones del proyecto	<b>Sistemas de comunicaciones por microondas y radio</b>	1/8/2023	28/02/2026	\$1,150,823.00	El proyecto implica mejorar la confiabilidad y resiliencia de los sistemas de comunicaciones por microondas y radio mediante la adquisición e instalación de equipos de microondas mejorados y de mayor capacidad (16 sitios recibirán equipos mejorados).	El contratista ha completado la instalación y la formación está prevista para octubre. El 23/4/25 se recibió la aprobación preliminar del HCD para la solicitud de prórroga, que extendería la fecha de finalización hasta el 31/12/27, y la aprobación formal llegaría en julio de 2025.
CDBG/HUD	17DR-Infraestructura & 17MIT-RIP Aplicaciones del proyecto	<b>Endurecimiento de instalaciones de microondas</b>	1/7/2022	1/6/2025	\$509,707.00	El proyecto implica mejorar la resiliencia de los equipos del sistema de comunicación del condado frente a eventos peligrosos a través de mejoras en el sitio en dos ubicaciones: una en el noreste del condado de Mendocino y otra en el sur del condado de Mendocino.	El Condado se enfrentó a retrasos debidos a la ubicación remota del emplazamiento, las condiciones meteorológicas extremas y una planificación compleja. El personal solicitó una prórroga (17/1/25) y modificaciones del proyecto (4/25/22). El Condado completó la evaluación ambiental (EA) requerida como parte del proceso de la NEPA y la presentó el 20/12/25 junto con las respuestas a las preguntas del HCD el 7/3/25 y el 28/3/25. El condado recibió la carta de notificación de adjudicación del proyecto del HCD el 25/4/25. El FONSI se publicó el 5/6/25 y no se recibieron comentarios del público. El FONSI y el RROF se enviaron al HCD el 5/28/25. El HCD solicitó información adicional actualizada sobre el proyecto y el Condado espera recibir en breve su Notificación para Proceder (NTP).
FEMA/CalOES	Programa de subvenciones para la mitigación de riesgos (HMGP) 4354	<b>Construcción resistente a la ignición con complejo de secuoyas, fase 2, lote 2</b>	2/11/2022	30/06/2026	\$2,218,277.25	El proyecto implica reemplazar materiales de techado inflamables por materiales de techado resistentes a la ignición para propiedades dentro del condado de Mendocino para ayudar a mejorar la resiliencia de la comunidad frente a los incendios forestales.	A 30 de junio de 2025, once (11) participantes habían completado sus proyectos y se habían emitido los reembolsos. Un (1) participante ha completado su proyecto y está en proceso de reembolso. Dos (2) tienen notificaciones para proceder. Cuatro (4) participantes tienen acuerdos de financiación actualizados pendientes de firma. 11 participantes tienen borradores de acuerdos de financiación que necesitan presupuestos actualizados. Dos (2) participantes han suspendido el proyecto. Trece (13) participantes se han retirado del programa. Dos (2) participantes han sido descalificados del programa.

FEMA/CalOES	Programa de subvenciones para la mitigación de riesgos (HMGP) 4407	<b>Proyecto de viabilidad e instalación de sirenas de advertencia de emergencia, fase 1</b>	9/13/2021	12/31/2024	\$33,141.00	El proyecto aborda los múltiples peligros del condado mediante la instalación y gestión de sirenas de alerta temprana. Los resultados de la Fase 1 incluyen la elaboración de planes de trabajo específicos para cada sitio, la cartografía y la planificación del uso del suelo, la tramitación de permisos y las actividades ambientales.	Los entregables de la fase 1 se presentaron a CalOES el 26/11/24. Los principales logros incluyen la realización de pruebas acústicas, la publicación de una RFP para la adquisición del sistema, y la finalización de la cartografía, 4 planes de sitio, y las revisiones ambientales, mientras que la integración de la retroalimentación de la comunidad de las reuniones RVFD en relación con el proyecto. El proyecto está a la espera de la revisión y aprobación de la FEMA antes de pasar a la Fase II.
FEMA/CalOES	Programa de subvenciones para la mitigación de riesgos (HMGP) 4458	<b>Proyecto de mitigación de generadores críticos</b>	18/07/2022	31/03/2026	\$80,285.00	El proyecto garantiza la continuidad de las operaciones del Condado durante cortes de energía debidos a cortes de energía por motivos de seguridad pública y desastres. Los resultados de la Fase 1 incluyen la contratación de un consultor de diseño, la obtención de permisos regulatorios cuando sea necesario, el diseño del proyecto para definir la capacidad de los generadores de cada sitio y el diseño del sitio, y otras tareas administrativas para instalar generadores en cinco instalaciones del Condado.	El consultor de ingeniería del Condado ha completado los diseños del proyecto, revelando que los aumentos de precios del mercado han superado el presupuesto actual. El personal del Condado discutió estos retos con CalOES y solicitó formalmente una revisión del alcance del proyecto de 5 emplazamientos a 2 y una modificación del presupuesto el 24/9/25. El 18/11/24 se aprobó una prórroga de 12 meses.
FEMA/CalOES	Programa de subvenciones para la mitigación de riesgos (HMGP) 4558	<b>Reducción de combustibles en Orr Springs Road, Fase 1</b>	4/11/2022	18/11/2025	\$127,975.90	El proyecto reduce los combustibles peligrosos a lo largo de Orr Springs Road y Comptche-Ukiah Road, y minimiza los problemas de acceso relacionados con los incendios. La Fase 1 incluye la contratación de un contratista para la gestión del proyecto, la realización de un estudio de ruta para identificar los árboles que se eliminarán, la colaboración con los propietarios de 183 parcelas para establecer acuerdos de acceso y el desarrollo de un plan operativo con mapas revisados del proyecto y acciones de revisión de la CEQA.	En julio, Environmental Resources Solutions, Inc. (ERS) comenzó a realizar prospecciones en las zonas donde se habían recibido acuerdos de acceso. Los Acuerdos de Acceso con los grandes terratenientes (Mendocino Redwood Company y California State Parks) en la ruta están casi completos. ERS sigue recibiendo los acuerdos de derecho de entrada firmados que se enviaron a los propietarios en abril. Los propietarios pueden indicar si desean participar en el proyecto, especificar cualquier instrucción especial para los contratistas durante el proceso de cartografiado o identificar cualquier vegetación que deseen que permanezca inalterada. El contratista ha iniciado actividades de divulgación centradas en ponerse en contacto con propietarios de empresas locales y organismos de bomberos para publicar y distribuir entre los propietarios material relativo al proyecto. Para más información o para cumplimentar un derecho de entrada para este proyecto, visite <a href="https://www.eresourcesolutions.com/projects">https://www.eresourcesolutions.com/projects</a> .

FEMA/CalOES	Programa de subvenciones para la mitigación de riesgos (HMGP) 4683	<b>Update to Mendocino County MJHMP</b>	20/3/2024	20/3/2024	\$345,137.49	Project will develop and adopt a FEMA approved Multijurisdictional Hazard Mitigation Plan, which was last approved in 2021 and due for an update in 2026, to meet the requirements outlined in 44 CFR Part 201 and the most current FEMA hazard mitigation plan guidance.	El contrato para que una empresa consultora actualice el Plan Multijurisdiccional de Mitigación de Peligros (MJHMP) fue aprobado por el BOS el 5/20/25 (Acuerdo 25-041) con Synergy Disaster Recovery, LLC) y la reunión previa a la puesta en marcha con el Condado se celebró el 6/5/25. El equipo de PRRM ha programado los primeros talleres de lanzamiento en persona con el gobierno local y las jurisdicciones aplicables para los días 7/16 y 7/17.
FEMA/CalOES	Programa de subvenciones para la mitigación de riesgos (HMGP)	<b>Programa para la Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC) – Fase 1</b>	5/8/2024	17/01/2026	\$3,631,394.00	La subvención financiará la Fase 1 de un proyecto de evaluación para diseñar un programa de Fase 2 centrado en el reforzamiento de viviendas y la gestión de combustibles. La Fase 1 incluirá la contratación de consultores, la cartografía LIDAR, la divulgación pública, la evaluación de viviendas para el reforzamiento contra incendios, la identificación de métodos de tratamiento de combustibles, las inspecciones in situ, el análisis de la CEQA, las revisiones presupuestarias y la presentación de informes. La Fase 2 tiene como objetivo mejorar hasta 750 viviendas y gestionar los combustibles en terrenos públicos y privados del área no incorporada adyacente a la ciudad de Willits.	El 4 de abril de 2025, FEMA anunció el fin del programa BRIC y la cancelación de todas las solicitudes BRIC de los Años Fiscales 2020-2023. Como resultado, todas las solicitudes BRIC presentadas durante estos años, incluida la sub-solicitud del Condado de 2022, se ven afectadas. CalOES ha animado al condado a continuar trabajando en sus entregables de la Fase 1 (planificación del proyecto y medioambiental) y a presentar reembolsos hasta que DHS o FEMA notifiquen lo contrario a CalOES. El condado está preparando una solicitud de enmienda para obtener más tiempo y un alcance revisado. CalOES también ha aconsejado explorar el Programa de Subvenciones de Mitigación de Riesgos (HMGP) como una oportunidad de financiación alternativa para los entregables de la Fase 2 de BRIC (implementación del proyecto), para lo cual el personal ha presentado una Notificación de Intención (NOI) exitosa.

CalOES	CalOES Preparar CA Jumpstart	<b>El condado de Mendocino otorga subvenciones para el desarrollo de capacidades</b>	1/7/2022	1/7/2027	\$992,000.00	Establecer una Unidad de Subvenciones dentro de la Oficina Ejecutiva del Condado para optimizar la investigación, el desarrollo de solicitudes y la elaboración de informes sobre subvenciones. Adquirir software de gestión de subvenciones y contratar consultores para obtener experiencia técnica y redacción de solicitudes. Realizar sesiones de divulgación en seis distritos censales de alto riesgo (Covelo, Willits, Calpella, Ukiah, Boonville y Hopland) para recopilar la opinión de la comunidad sobre los objetivos de resiliencia. Presentar al menos 16 solicitudes de subvención centradas en la resiliencia con base en esta retroalimentación.	En 2023 se creó la Unidad de Subvenciones y se celebró una serie de 8 sesiones de divulgación comunitaria en todo el condado. Se está planificando una serie de sesiones de divulgación comunitaria de seguimiento para el segundo semestre de 2025. En 2024, se adquirió e implantó en todo el condado un software de gestión de subvenciones, con sesiones de formación adicionales e implantación en todo el condado en el primer semestre de 2025. En 2024 se llevó a cabo con éxito una RFP para un consultor de redacción de subvenciones. Durante el ejercicio 23-24, se presentaron un total de 10 solicitudes de subvención, por un importe de \$16.386.700. En lo que va del año fiscal 24-25, se han presentado 6 solicitudes, por un total de \$16.335.030.
CAL FIRE	Prevención de incendios forestales de CA Climate Investments	<b>Reducción de Combustibles en el Condado de Mendocino y Preparación Comunitaria</b>	29/09/2022	15/03/2026	\$1,894,185.00	Los objetivos del proyecto incluyen la implementación de la reducción de combustibles en las carreteras en áreas clave, la finalización del análisis CEQA para cinco proyectos futuros con el fin de optimizar la implementación, y la financiación del programa Días de Trituración Comunitaria del Condado de Mendocino por tres años adicionales (225 días, con 1575 residentes). El proyecto tratará 66.2 acres en Covelo y Dos Ríos, protegiendo entre 100 y 150 viviendas. Los proyectos CEQA propuestos (Branscomb, Black Bart Trail, Redwood Ridge, Old River Road, Hopland) buscan descontaminar aproximadamente 207 acres y mejorar las futuras oportunidades de financiamiento.	El Consejo de Seguridad contra Incendios del Condado de Mendocino, como socio clave del proyecto, ha completado 73 días de astillado para 560 propiedades, 11,57 millas / 83,64 acres de reducción de combustible en los bordes de las carreteras, ha alcanzado 4 de los 5 objetivos de la CEQA, y ha llevado a cabo 1 entrenamiento de quema prescrita.
			<b>SUBVENCIONES ACTIVAS</b>	<b>16</b>	<b>\$16,354,972.40</b>		

**SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN 2024-2025 - UNIDAD DE SUBVENCIONES DEL CONDADO DE MENDOCINO**

	Financiador	Título de la subvención	Título del proyecto	Solicitud enviada	Estado del premio	Fecha de notificación	Comenzar	Fin	Costo del proyecto		
<b>PREMIADO</b>											
1	Departamento Estatal de Recursos Hídricos (DWR)	Programa Estatal de Subvenciones para la Respuesta a Emergencias por Inundaciones	Iniciativa de respuesta a emergencias por inundaciones del condado de Mendocino de 2024	Propuesta previa 21/12/23, Propuesta completa 2/5/24	Premiado	9/26/2024	3/20/2025	9/30/2027	\$289,387.00		
2	Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias	Proposición 47 Cohorte 4	Unidad de Respuesta de Fort Bragg Care - Expansión Costera	10/6/2024	Premiado	10/4/2024	10/3/2024	6/30/2028	\$2,521,555.00		
3	Departamento Estatal de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD)	Subvención en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG)	Programa de Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico y Asistencia a las Microempresas	5/3/2024 / Revisión 28/3/25	Premiado				\$407,385.76		
									<b>PREMIADO</b>	<b>\$3,218,327.76</b>	<b>3</b>
4	Desarrollo Rural del USDA	Subvenciones para la reparación de desastres del Programa de Instalaciones Comunitarias	Equipo de limpieza de carreteras en caso de tormenta invernal	30/08/2024	Pendiente				\$198,236.00		
5	EPA	Economía de la recreación para comunidades rurales (RERC)	condado norte (Covelo, Leggett & Laytonville)	16/10/2024	Pendiente				\$0.00		
6	Desarrollo Rural del USDA	Programa de Instalaciones Comunitarias para el Desarrollo Rural del USDA	SURE-UP: Fortalecimiento, capacitación y resiliencia en la aplicación de la ley en zonas rurales: subvención del USDA para la protección	17/12/2024	Pendiente				\$50,000.00		
	Servicio Forestal del USDA	Subvención comunitaria para la defensa contra incendios forestales (CWDG)	Proyecto de resiliencia ante incendios forestales y seguridad de evacuación del condado de North Mendocino	13/3/2025	Pendiente				\$6,382,432.00		
	CaIOES/FEMA	Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP) DR-4856 - Aviso de Interés (NOI)	Proyecto de reducción de combustibles peligrosos del corredor Sherwood	NOI - 28/05/2025   Fecha límite de solicitud completa: 15/09/2025	Pendiente				\$9,500,000.00		
									<b>PENDIENTE</b>	<b>\$16,130,668.00</b>	<b>5</b>
7	Departamento Estatal de Silvicultura y Protección contra Incendios (CAL FIRE)	Programa de subvenciones para la prevención de incendios de inversión climática de California	Proyecto de mejoras en la seguridad de evacuación de Mendocino	10/1/2024	No otorgado				\$1,235,115.00		
8	Departamento Estatal de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD)	2017/2018 CDBG MIT-PPS	Proyecto de actualización del Plan de mitigación de riesgos multijurisdiccionales del condado de Mendocino (MJHMP)	15/03/2024	Retiró la solicitud debido a la adjudicación HMGP 4683				\$400,000.00		
9	PG&E	Solicitud de subvención para centros de resiliencia 2024	Generadores de instalaciones críticas del condado de Mendocino	6/6/2024	No otorgado				\$100,000.00		
10	Región de Redwood RISE	Fondos de predesarrollo de Catalyst	Análisis del mercado y la fuerza laboral del endurecimiento del hogar	15/01/2025	No otorgado				\$204,362.24		
									<b>NO PREMIADO</b>	<b>\$1,939,477.24</b>	<b>4</b>
									<b>Todo</b>	<b>\$21,288,473.00</b>	<b>12</b>
									<b>2024</b>	<b>\$5,201,678.76</b>	<b>9</b>
									<b>2025</b>	<b>\$16,086,794.24</b>	<b>3</b>