



CONDADO DE MENDOCINO

Oficina Ejecutiva

DARCIE ANTLE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

501 Low Gap Rd. Oficina 1010
Ukiah, CA 95482

Correo electrónico: ceo@mendocinocounty.gov
Sitio web: www.mendocinocounty.gov

Teléfono: (707) 463-4441
Fax: (707) 463-5649

División de Prevención, Recuperación, Resiliencia y Mitigación (PRRM) Noviembre de 2025 Informe del director ejecutivo

Introducción

Durante octubre de 2025, el equipo de Prevención, Recuperación, Resiliencia y Mitigación (PRRM) logró avances significativos en diversos proyectos diseñados para fortalecer la preparación y la resiliencia ante desastres en el condado de Mendocino. Estos proyectos se financian mediante varias subvenciones destinadas a mejorar la resiliencia y la preparación comunitaria ante desastres. Entre las fuentes de financiamiento específicas se incluyen el Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP) de FEMA, las subvenciones de CAL FIRE, el Departamento de Recursos Hídricos (DWR), el programa de Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC) y los fondos de la Subvención Global para el Desarrollo Comunitario para la Planificación y el Servicio Público (CDBG-PPS). El personal también finalizó propuestas, emitió y revisó solicitudes de propuestas (RFP) y preparó contratos para su aprobación por la Junta. A pesar de los desafíos constantes, como la incertidumbre en la financiación federal y los retrasos en los proyectos, el equipo sigue encaminado a cumplir con los hitos críticos previstos para finales de 2025 y durante 2026.

Proyecto de sirenas del valle de Redwood, fase I

Descripción del proyecto

Financiado por el Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP) de FEMA. Este proyecto llevó a cabo un estudio de viabilidad para la instalación de 4 sirenas de alerta temprana en el Distrito de Bomberos de Redwood Valley-Capella.

Actualización del proyecto

Los entregables de la Fase I se presentaron a CalOES en noviembre de 2024. El proyecto actualmente está a la espera de la aprobación de FEMA antes de que pueda comenzar la Fase II (construcción).

Proyecto de Reducción de Combustibles y Preparación Comunitaria del Condado de Mendocino

Descripción del proyecto

Financiado por CAL FIRE, este proyecto multifacético implementa la reducción de combustibles en los márgenes de las carreteras en ubicaciones clave en las áreas de Covelo y Laytonville, completa el análisis CEQA para cinco futuros proyectos de reducción de combustibles para agilizar y acelerar las actividades de implementación futuras, financia el programa existente Mendocino County Community Chipper Days por tres años adicionales y desarrolla un diseño preliminar para una ruta de evacuación de emergencia que sirve a tres subdivisiones de acceso único al este de Ukiah en la WUI.

Actualización del proyecto

A septiembre de 2025, se completó la reducción de combustible vegetal en los márgenes de las carreteras de Covelo y Laytonville, y el proyecto se mantuvo por debajo del presupuesto. Parte de la reducción de combustible planificada en Covelo no fue posible debido a limitaciones del terreno y restricciones de los propietarios. El Condado colaboró con CAL FIRE para presentar y obtener la

aprobación de modificaciones a la subvención que permitieron redirigir fondos para apoyar la creación y las operaciones continuas de la Asociación de Quemados Controlados de Covelo (PBA), incluyendo una quema controlada exitosa en el Aeropuerto de Covelo el 30 de mayo de 2025, y para extender el trabajo de reducción de combustible al área metropolitana de Ukiah, específicamente a lo largo de Low Gap Road y en el área de Black Bart Trail.

Los fondos actualmente reservados para el programa "Días de Trituración Comunitaria" del Condado de Mendocino superan lo que el programa puede gastar de forma realista antes de que finalice el período de la subvención. Por consiguiente, se realizarán trabajos adicionales y ampliados de reducción de combustible vegetal en las cunetas para maximizar el uso de los fondos disponibles. El Condado está trabajando con el Consejo de Seguridad contra Incendios del Condado de Mendocino para modificar el contrato vigente y reflejar los cambios en el alcance que se han producido desde que se planificó originalmente el proyecto.

Plan de evacuación de East Hills

Descripción del proyecto

Financiado por CAL FIRE, el proyecto desarrollará un diseño preliminar para una ruta de evacuación de emergencia que dé servicio a tres subdivisiones con acceso único al este de Ukiah, en la interfaz urbano-forestal (IUF): Deerwood Estates, El Dorado Estates, Vichy Spring y Guidiville Rancheria. El resultado del proyecto incluirá un estudio de viabilidad, un presupuesto y un diseño preliminar para una ruta de acceso secundaria que dé servicio a las tres subdivisiones mencionadas en Ukiah East Hills. La fecha límite del proyecto es marzo de 2026.

Actualización del proyecto

El proyecto se retrasó en su inicio debido a dos procesos de solicitud de propuestas (RFP) fallidos. Sin embargo, la consultora contratada, BKF Engineers, está cumpliendo con los plazos previstos para la finalización del proyecto antes de la fecha límite de la subvención, marzo de 2026. El 8 de agosto de 2025 se celebró una reunión inicial entre el personal y BKF. El 9 de septiembre de 2025 se enviaron por correo a los propietarios los formularios de Autorización de Acceso (ROE), que permiten a la consultora acceder a las propiedades para realizar el mapeo aéreo. El levantamiento topográfico aéreo se completó a mediados de octubre de 2025. Los datos del levantamiento deberán entregarse a BKF antes del 14 de noviembre de 2025. BKF y el equipo del Condado se están preparando para celebrar una reunión pública a finales de enero o principios de febrero de 2026.

Proyecto de Resiliencia Comunitaria ante Incendios Forestales - BRIC

Descripción del proyecto

Financiado a través del programa de subvenciones BRIC (Building Resilient Infrastructure and Communities Program) de FEMA. El alcance del proyecto incluye la modernización de aproximadamente 750 viviendas residenciales mediante el uso de materiales de construcción resistentes a la ignición y la creación de espacios defensivos, así como la reducción de aproximadamente 1520 acres de combustibles peligrosos, incluyendo el pastoreo, para fortalecer la resiliencia de la comunidad ante futuros incendios forestales en el corredor Brooktrails/Sherwood. También se contempla la reducción de combustibles alrededor de la planta de tratamiento de agua de la ciudad de Willits, con un objetivo específico de al menos 300 acres destinados al pastoreo y la eliminación de 5 acres de especies invasoras. Debido a los recortes a nivel federal, el personal continúa buscando fuentes de financiamiento alternativas para la Fase II.

Actualización del proyecto

El personal continúa trabajando en estrecha colaboración con CalOES para comprender los posibles impactos de los recortes de fondos federales en el programa de subvenciones para la Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC), mientras implementa activamente las actividades de planificación del proyecto de la Fase I. El Condado recibió 11 propuestas en respuesta

a la Solicitud de Propuestas (RFP) para el mapeo LiDAR del área del proyecto, emitida el 1 de agosto de 2025. El personal está finalizando el proceso de evaluación de la RFP para el mapeo LiDAR. Asimismo, se está preparando una RFP para servicios ambientales, cuya publicación está prevista para principios de noviembre de 2025. El Condado anticipa adjudicar los contratos para ambos servicios y presentarlos para su aprobación a la Junta de Supervisores antes de que finalice el año.

Proyecto resistente a la ignición

Descripción del proyecto

Financiado por el Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP) de FEMA. Este programa de reembolso ofrece una compensación parcial por la sustitución de materiales de techado inflamables por materiales no inflamables, con el fin de mejorar la resiliencia de la comunidad ante incendios forestales y prevenir la pérdida de vidas y bienes. El personal continúa colaborando activamente con los participantes y las empresas constructoras para impulsar el proyecto.

Actualización del proyecto

Al 31 de octubre de 2025, el Programa de Subvenciones para Materiales Resistentes a la Ignición ha contado con doce participantes que han completado sus proyectos y se han emitido los reembolsos correspondientes. Dos (2) participantes han finalizado sus proyectos y se encuentran en proceso de reembolso. Un (1) participante ha recibido la autorización para proceder. Cinco (5) participantes tienen acuerdos de financiación actualizados pendientes de firma, mientras que nueve (9) participantes tienen borradores de acuerdos de financiación que requieren presupuestos actualizados. Quince (15) participantes se han retirado del programa y dos (2) participantes fueron descalificados.

Proyecto de planificación de la ordenanza de reducción y aplicación de la normativa sobre reducción de emisiones de combustible

Descripción del proyecto

Financiado por el Programa de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario (CDBG) para Planificación y Servicio Público (CDBG-PPS). Este proyecto, con un presupuesto de \$295,000, amplía el alcance de dos proyectos previamente financiados con subvenciones. El proyecto incluye la investigación de estrategias exitosas para la aplicación de medidas de mitigación de riesgos en otras comunidades rurales, la evaluación de la efectividad de diversas estrategias de aplicación para identificar la más adecuada para el condado de Mendocino, la revisión y actualización de la ordenanza vigente para alinearla con las mejores prácticas y garantizar su aplicación efectiva, y la creación de un plan integral que detalle los recursos necesarios, incluyendo personal y financiamiento, para implementar la nueva ordenanza y llevar a cabo las actividades de mitigación.

Actualización del proyecto

Este proyecto estuvo paralizado durante más de un año a la espera de que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) finalizara la modificación del acuerdo vigente. El personal recibió finalmente el acuerdo firmado el 17 de junio de 2025 y puede comenzar este proyecto trienal. El objetivo es presentar un contrato para su aprobación por la Junta Directiva antes de que finalice el año.

Plan local de mitigación de riesgos multijurisdiccional de 2025

Descripción del proyecto

El Plan Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos (MJHMP, por sus siglas en inglés) evalúa los riesgos que representan los peligros naturales y los causados por el ser humano, y desarrolla estrategias de mitigación para reducir los riesgos del Condado. El MJHMP se actualizó por última vez en 2020 y se prevé una nueva actualización en 2025. Se ha obtenido financiamiento a través del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos de FEMA para la actualización de este plan. El MJHMP de 2025 incluye las siguientes jurisdicciones: Condado de Mendocino, Ciudad de Fort

Bragg, Ciudad de Point Arena, Ciudad de Ukiah, Ciudad de Willits, Distrito de Protección contra Incendios de Covelo, Oficina de Educación del Condado de Mendocino y Distrito Portuario de Noyo.

Actualización del proyecto

El Condado contrató a Synergy Disaster Recovery para liderar la actualización del Plan Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos, que incluye evaluaciones de riesgo, participación ciudadana y el desarrollo del plan. El 5 de junio de 2025, Synergy y el Condado celebraron una reunión previa al inicio del proyecto para discutir el alcance, los plazos y otros detalles relevantes de la planificación. Synergy y el Condado coordinaron estrechamente con los socios directos de planificación (las ciudades de Fort Bragg, Point Arena, Ukiah y Willits, el Distrito Portuario de Noyo, la Oficina de Educación del Condado de Mendocino y el Distrito de Protección contra Incendios de Covelo) para programar una serie de talleres de planificación en julio. Estos talleres abordaron los objetivos del proyecto, el cronograma de planificación, los principales riesgos que enfrenta el condado y la conformación del equipo central de planificación. Los talleres se llevaron a cabo los días 16 y 17 de julio en Fort Bragg, Point Arena, Ukiah y Willits, con una nutrida participación de las jurisdicciones asociadas. El personal del Condado continúa reuniéndose con Synergy quincenalmente, y Synergy está avanzando significativamente en la redacción del plan y la realización del análisis de riesgos. El 8 de octubre se llevó a cabo un taller del Equipo Central de Evaluación de Riesgos y Mitigación de Peligros para revisar y perfeccionar el perfil de riesgo del condado. Los días 16 y 17 de octubre se realizó una segunda ronda de reuniones con las partes interesadas (el Condado de Mendocino, las ciudades de Fort Bragg, Point Arena, Ukiah, Willits y el Distrito Portuario de Noyo) para continuar la colaboración en la actualización del plan. El 27 y 28 de octubre se celebraron reuniones virtuales con el Distrito de Protección contra Incendios de Covelo y la Oficina de Educación del Condado de Mendocino, respectivamente. El personal de Synergy y del Condado también participó en actividades de participación ciudadana en el Festival de la Calabaza de Ukiah el 18 de octubre para informar al público sobre el plan y recabar opiniones directas. A partir de noviembre de 2025, el personal del Condado y Synergy están revisando la evaluación de riesgos.



Proyecto de generadores

Descripción del proyecto

Financiado por el Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP) de FEMA. Originalmente para 5 generadores en Central Services, el Anexo de TI en School St, el Centro de Justicia de Willits, el Edificio Administrativo del Condado y el edificio de Instalaciones y Flota.

Actualización del proyecto

El condado solicitó una modificación del alcance del proyecto para reducirlo a dos ubicaciones críticas: el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el Edificio Administrativo del Condado, debido a un aumento significativo al presupuesto original. El personal está a la espera de la aprobación de la enmienda por parte de CalOES desde septiembre de 2024 para finalizar la Fase I y presentarla a FEMA para su revisión de la Fase II.

Planificación para la reducción del consumo de combustible en Orr Springs

Descripción del proyecto


Financiado por el Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP) de FEMA, este proyecto se centra en la reducción de combustibles peligrosos a lo largo de Orr Springs Road y Comptche-Ukiah Road para mejorar el acceso y la evacuación durante incendios. El proyecto consta de dos componentes principales: el primero consiste en la limpieza de combustibles en aproximadamente 10.6 millas de carretera desde la ciudad de Ukiah hasta la comunidad de Orr Springs a lo largo de Orr Springs Road, y el segundo comprende la limpieza de combustibles en aproximadamente 14.2 millas de carretera desde la comunidad de Comptche hasta el municipio de Mendocino a lo largo de Comptche-Ukiah Road.

Actualización del proyecto

El Condado presentó las actividades de cierre a CalOES el 17 de octubre de 2025 para la Fase I ; el personal espera que CalOES presente los documentos finales de cierre a FEMA a mediados de noviembre de 2025. El proyecto está a la espera de la revisión y aprobación de FEMA antes de poder avanzar a la Fase II.



MAP 2



Proyecto de respuesta a emergencias por inundaciones

Descripción del proyecto

Financiado por el Departamento de Recursos Hídricos (DWR) mediante la Ley de Bonos para Agua Potable Segura, Calidad y Abastecimiento de Agua, Control de Inundaciones, Ríos y Costas de 2006, este proyecto busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias por inundaciones en todo el condado de Mendocino. Sus componentes clave incluyen la planificación, la mejora de la infraestructura de comunicaciones y el desarrollo de reservas de equipos y materiales de respuesta a emergencias en ubicaciones estratégicas. El proyecto debe finalizar el 30 de junio de 2027, con entregables que incluyen un Plan de Respuesta a Inundaciones, la identificación de las necesidades de comunicación, la adquisición de equipos de comunicación y la compra y distribución de suministros para la respuesta a inundaciones en todo el condado.

Actualización del proyecto

El condado recibió la notificación de adjudicación del proyecto en marzo de 2025. El 7 de julio de 2025 se emitió una solicitud de propuestas (RFP) para un consultor del Plan de Respuesta a Inundaciones, con fecha límite de presentación el 11 de agosto de 2025. El personal ha completado la revisión de las propuestas recibidas, ha seleccionado a un proveedor y se está preparando para adjudicar el contrato, que se presentará para su aprobación a la Junta de Supervisores en noviembre de 2025.

Aspectos destacados del proyecto de fondos de liquidación de PG&E

Como parte de los fondos de compensación por desastres de PG&E, la Junta asignó \$600,000 al Consejo de Seguridad contra Incendios del Condado de Mendocino (MCFSC) para financiar cinco años de sus gastos operativos básicos. El anexo detalla la factura y las actividades del MCFSC correspondientes al período julio-septiembre de 2025.



9-Oct-25

County of Mendocino
Executive Office
501 Low Gap Road, Room 1010
Ukiah, CA 95482
Attn: Darcie Antle

Re: DR-BOS21-179, Invoice #13

For the Fiscal Quarter July 1, 2025 to September 30, 2025 our costs for work completed on the above referenced agreement are as follows:

MCFSC Staff Expenses	Hours	Rate	Amount
Scott Cratty, Executive Director	217.25	47.80	\$ 10,384.55
Mary Buckley, Program Asst	121.50	44.88	5,452.92
Bobbie Delgado, Program Asst	86.50	43.56	3,767.94
Crew Maintenance Work	16.00	49.42	790.72
Subtotal	425.25		20,396.13

MCFSC Operating Expenses

Accounting fees	5,400.50
Rent	372.00
Subscriptions	115.17
Postage & mailing service	180.00
Telecommunications	1,947.33
Office supplies & equipment	294.91
Liability insurance	1,136.59
Software	428.89
Mileage	223.65

Total \$ 30,495.17

Specific program activities and accomplishments are presented in the accompanying narrative.



Scott Cratty



MENDOCINO COUNTY FIRE SAFE COUNCIL

To inform, empower, and mobilize county residents to survive and thrive in wildfire-prone environments.

Program Narrative

BOS #21-179

7/1/25 – 9/30/25

During the first quarter of Fiscal Year 2025–2026, the Mendocino County Fire Safe Council (MCFSC) maintained all of its contractual obligations. Highlights of our achievements last quarter include the following activities in support of those contract objectives.

EDUCATION AND OUTREACH

- We helped alert the public about proposed changes to State Zone 0 regulations (fireproofing the critical five feet immediately surrounding homes), provided a model comment letter, activated Neighborhood Fire Safe Councils (NFSCs) to comment, and submitted our own comments on this important issue.
- We updated our Contractor List of local suppliers of tree services, yardwork, home-hardening retrofits and other wildfire-safety work. Some of them offer discounts to MCFSC members, supporting residents in upgrading their fire safety while also helping to promote and support these local businesses.
- We produced a brochure summarizing our core program services, to explain our programs, their benefits, and how to access them (<https://www.firesafemendocino.org/knowledge-center/core-programs>).
- Our staff attended, assisted and/or made presentations at 9 community events last quarter:
 - July: Bonterra's Employee Fair, Mendocino Redwoods Company's Low Gap Tour, Elk FD BBQ, and Greenfield Community Prescribed Burn training.
 - August: Science on Tap, Covelo Prescribed Burn Assn at Blackberry Fest. We also We had a table at the Bell Springs Volunteer Fire Dept's fundraising event in Laytonville on August 30.
 - September: Inland Realtors, Yorkville Ice Cream Social. We also participated in the County's forum on fuel-management & forestry on Sept 17.
- We supported Community Work Parties at Pine Mountain and Golden Rule Mobile Village near Willits in August, providing organizational support, our crew and equipment, plus refreshments for workers.
- We have begun an exciting pilot project in which we teach prescribed burning principles and practices to landowners interested in increasing forest health and wildfire safety; our pilot program for this series of classes is in progress at Greenfield Ranch.
- Our ongoing outreach and education work continues:
 - MCFSC continues its significant local media presence. Journalist Sarah Reith produced numerous combined blogposts/podcasts/press releases last quarter (see <https://www.firesafemendocino.org/our-blog>). This series continues to be successful, published in local media outlets and featured in our monthly newsletter and on our website. Last quarter's features included:
 - "Eyes in the Sky" MC Cooperative Aerial Fire Patrol
 - Golden Rule Mobile Home Park Community Work Party
 - Bell Springs RV fire stopped by fuel-reduction work
 - Our website (<https://firesafemendocino.org>) had 3,851 visitors last quarter.
 - Our monthly newsletter, providing current information on landowner grant opportunities, insurance

requirements, forest health, fire safety-related resources, news, legislation updates, services, workshops and classes, events, articles, blogs, podcasts and videos – all related to wildfire safety – now has nearly 1,700 subscribers and was opened 1,309 times last quarter.

- Our Facebook page had a reach of 6,280, with 6,262 views in 450 visits last quarter.
- Our YouTube channel, providing helpful videos on home-hardening, creating defensible space, and much more, was viewed 332 times last quarter, with ~18 total hours of various-length videos watched.

PROJECT PLANNING AND IMPLEMENTATION

- Twice in the last year that we know of (including once last quarter), one of our implementation projects kept a fire from becoming a potentially catastrophic event. On July 13, an RV on Bell Springs Road caught fire and was completely destroyed – but road-clearing that we had recently completed there prevented the nearby (slightly scorched) trees from igniting and starting a wildfire in the densely forested, steep and brushy surroundings.

According to Bell Springs Fire Chief Will Emerson, “The RV was fully engulfed.... There’s a very good chance that if that brush had still been there, the fire would have raced up the hill. There’s a number of houses up above, so that could have been very bad.” See our blogpost about this at




<https://www.firesafemendocino.org/the-latest/we-got-lucky-bell-springs-fuel-reduction-put-to-the-test>

- Our fuel-reduction implementation continues, we managed treatment of 184.76 total acres in various locations last quarter.
- We have been awarded a new PG&E Corporation Foundation Grant for \$50K that will enable us to continue delivering our middle school wildfire science and emergency preparedness program.
- We are currently project-managing four PG&E Vegetation Management grants,
- Our subcontracted crews did road-clearing work on Black Bart Trail, Low Gap Road and Spy Rock Road.
- We have been helping with planning and implementation for fuel-reduction work in Brooktrails, including a working on a contract to hire the Ukiah Valley Fire Authority’s crew for some of that work.
- Mendocino Redwood Company modified a grant for fuel-reduction on their Low Gap Road properties to include hiring MCFSC to expand the work to neighboring private properties.
- We successfully obtained Governor’s CEQA Exemptions for three large prescribed-burn sites in Round Valley, and are exploring future collaborations with Round Valley’s new Prescribed Burn Assn that would not only make their projects easier to implement but also help make grant funds available to them.
- We completed a CEQA clearance request for Greenfield Ranch’s major road-clearing project so that that work can proceed in the fall/winter.
- Our staff participated in 18 Neighborhood FSC project-coordination meetings last quarter:
 - July: Ridgewood Ranch FSC, Yorkville and Ridgewood maintenance, NCRM and Sherwood Project Review, Redwood Valley FSC, Vista Del Lago FSC
 - August: Hills Ranch Mendo HOA, Greenfield PBA, Covelo Pigeon Ridge, Comptche FSC x2, Western Hills FSC, McNab FSC
 - September: DSA Steering Committee, Redwood Valley FSC, McNab FSC, Feliz Creek FSC, Western Hills FSC

- We produced an online StoryMap about our 2024 Micro-Grant projects. This inspiring set of neighborhood-level plans and ideas made possible by our grants includes prescribed-burn equipment, outreach work and radio capacity for local fire departments, water storage and delivery systems, strategic local roadside clearing, education including a queer chainsaw-training workshop, and much more – delivering a major boost to wildfire resilience across the county.

See <https://www.firesafemendocino.org/microgrant-archive/2024-micro-grant-awards>



Fox Rock Road, before and after road-clearing.

- We added 3 new groups last quarter to our network of affiliated Neighborhood Fire Safe Councils (NFSCs): Nelson Ranch Road FSC, Hargus Road FSC, and Tomki Road FSC. The Woods mobile home park near Little River also achieved Firewise Community certification, becoming our first mobile home park Firewise Community.
- We continue to work closely with and support both the Mendocino County Fire Chiefs Association and the Mendocino County Prescribed Burn Association.

- Our Executive Director Scott Catty met with staff of Assemblymember Chris Rogers to provide information and input on Mendocino County's wildfire safety-related projects, ideas and concerns.

- We continue to get unsolicited letters of appreciation from grateful program service recipients, such as:

Please share this with the Crew of Angels that came to my house to clear burnable forest residue your well-coordinated team came to Albion to clear ready-to-burn forest debris. They were my favorite type of humans – friendly, communicative, coordinated like a symphony, and good teachers for older women like me. They were obviously “old pros” at this work, and their positivity with each other and me was a pleasure to be a part of.

Meeting them and seeing their work made my day! If there are people in the world like this, then there is hope and excitement for the future too. I can sleep better knowing the #1 Team was here and left more than their artistic mark. I should be writing a song about them and their effects! Thank you and all of them, always.

The fuel-reduction that took place on both my road and on my property has been stellar. The quality and quantity of work being done along the road is truly a relief and a blessing for everyone on McNab Ranch, including my family... (Your) work will make it much easier to maintain, moving forward.

My family feels much safer and comfortable with the work that has been completed on our property, on our road and overall... The work that they have been doing, and their communication, has exceeded expectations. I am grateful to live in a county and a community that provides such support.

Thank you for spearheading the brush work on Eel River Road and Oat Gap Road. This work is very important and much-needed for fire safety. Thanks again.


- Statistics for our ongoing programs, July–September 2025 include:
 - 95 Reflective Address Signs to help first responders find homes in smoky or dark conditions.
 - 28 free Home Assessments to educate and assist residents toward fire-safe homes.
 - Our DSAFIE (Defensible-Space Assistance For Income-Eligible seniors and persons with disabilities) program provided free defensible-space clearing services at 39 homes last quarter.
 - Our 21 free Community Chipper Days last quarter reached 199 homes (~66 avg homes/month), helping motivate and assist residents in clearing defensible space around their homes.
- Our staff participated in 25 fire safety-related agency/government meetings last quarter:
 - July: CAL FIRE Vegetation Management, SPC, Chiefs Meeting, Mendocino Redwoods Company, CAL OES, UVFA fuels crew, CWDG grant check-in with USFS

- August: Roundtable, SPC x2, MCAFD, Mendocino Fire Board, CEO, County Coordinator, BTCSD/UVFA/CAL FIRE, Laytonville Fire Dept.
- September: CFSC grant managers, EMCC, SPC, MC Fire Chiefs Assn, Laytonville Board, CEO, CFSC County Coordinator, Brooktrails Fire Dept, RV Fire Dept.

OPERATIONS

- We produced our Fiscal Year 2024–25 Annual Report summarizing our accomplishments and stats from last year. See the colorful report, which was produced both in print and online with live web links, at: <https://static1.squarespace.com/static/664e7260b45550065d6a4423/t/68bf09e34d3cdd0eff220e57/1757350371902/MFSC+Annual+2025+WEB+REV2.pdf>
- We continue maintaining all baseline operations, delivering on-time metrics and reports on all current grant projects. Per our County contract, we are also hosting regular Neighborhood Fire Safe Council Leadership meetings (including a Red Cross presentation at one), maintaining a social media presence, managing all wildfire-safety public inquiries, maintaining base programs, and meeting all requirements to obtain state and federal grants.
- We added a new GrizzlyCorps (AmeriCorps) fellow to our personnel, who will focus primarily on a Mobile Home Park Safety project.
- We are in the final stages of an audit by Joseph Arch of JJACPA. So far there have been no issues except for a minor recommended revision to our organizational financial policies.
- Following a staff benefits survey, our Human Resources Committee identified health insurance as a priority; but as we are unable to provide coverage at this time, we gave pro-rated stipends to all staff to offset private costs.
- We added a new board member in July – litigation attorney Shawn Miller of Laytonville, who has extensive experience representing victims of catastrophic wildfires to help them receive compensation and support.
- We held Board member and officer elections in August. All previous board officers were re-elected, and all expiring terms were renewed.

Thank you for your continuing support of this important work!



Scott Cratty, Executive Director

10-9-25

Date