



IMPROVEMENT PROJECT I-405 to I-5

SEMANA DEL 2 DE MARZO DE 2026

Próximos Cierres de Calles

Grand Avenue

QUÉ:

Se espera que las cuadrillas realicen actividades de remoción, limpieza y arranque de árboles, lo que requerirá cerrar Grand Avenue en dirección norte y sur.

CUÁNDO:

Grand Avenue en dirección norte y sur estará cerrada de 9 p.m. a 5 a.m., todas las noches en los días siguientes. Se mantendrá el acceso de negocios.

- Viernes, 27 de febrero
- Lunes, 2 de marzo
- Martes, 3 de marzo
- Miércoles, 4 de marzo

Este trabajo puede ser ruidoso. El horario está sujeto a cambios debido a inclemencias del tiempo o problemas operativos imprevistos.



Edinger Avenue

QUÉ:

Se espera que las cuadrillas eliminen los trabajos de cimbra en el puente de Edinger Avenue, lo que requerirá cerrar Edinger en dirección este y oeste debajo de la autopista.

CUÁNDO:

De 9 p.m. a 5 a.m. todas las noches, del lunes 2 de marzo al viernes 6 de marzo.

Este trabajo puede ser ruidoso. El horario está sujeto a cambios debido a inclemencias del tiempo o problemas operativos imprevistos.



Cierre Extendido de la Rampa de Entrada Recta de Dyer Road en Dirección Norte

QUÉ:


Se espera que las cuadrillas reconstruyan la rampa de entrada recta a la SR-55 de Dyer Road en dirección norte, lo que requerirá un cierre extendido de la rampa. Durante este período, también se planea un cierre extendido del carril exterior en la SR-55 en dirección norte entre Dyer Road y Warner Avenue para trabajos de pavimentación.

CUÁNDO:

Se espera que la rampa de entrada cierre a las 9 p.m. el martes 10 de marzo y vuelva a abrir a los automovilistas a las 5 a.m. el viernes 20 de marzo. La rampa de entrada al circuito a la SR-55 de Dyer Road en dirección norte permanecerá abierta durante este tiempo.

Se espera que el carril exterior cierre tan pronto como a las 9 p.m. del viernes 13 de marzo y vuelva a abrir a las 5 a.m. del lunes 16 de marzo.

Este trabajo puede ser ruidoso. El horario está sujeto a cambios debido a inclemencias del tiempo o problemas operativos imprevistos.



Actividades de Drenaje - Cierres Nocturnos

QUÉ:

Se espera que las cuadrillas realicen actividades de drenaje, lo que requerirá cierres nocturnos de la rampa de salida de la SR-55 de McFadden Avenue en dirección norte, la rampa de entrada de Edinger Avenue y dos carriles exteriores en la SR-55 en dirección norte.


CUÁNDO:

Comenzando el jueves 26 de febrero y continuando hasta mediados de marzo.

Nota: Se espera que los cierres nocturnos ocurran todos los jueves y viernes de 9 p.m. a 5 a.m. durante aproximadamente tres semanas. El trabajo y los cierres asociados también pueden ocurrir los sábados por la noche y los martes por la noche.


Para más información, visite www.octa.net/55McFadden.

Este trabajo puede ser ruidoso. El horario está sujeto a cambios debido a inclemencias del tiempo o problemas operativos imprevistos.



Mapa De Cierres y Desvíos

Marque el mapa de cierres y desvíos para acceder rápidamente a la información de construcción en tiempo real. Haga clic en los íconos de construcción para ver actividades y cierres.



SOBRE EL PROYECTO

OCTA, en cooperación con Caltrans, está mejorando 4 millas de SR-55 entre el I-405 y el I-5. El proyecto mejorará el flujo de tráfico y reducirá el tiempo de manejo al agregar un carril normal y un carril para vehículos compartidos en cada dirección. Adicionalmente, el proyecto agregará carriles de unión entre varios intercambios y delinearé carriles de viajes compartidos para proveer acceso continuo, aumentando la seguridad en la autopista al facilitar la entrada y salida. Se espera que estas mejoras resulten en una mejor experiencia y más fluida de conducir para los automovilistas.

STAY CONNECTED
¡MANTÉNGASE CONECTADO!

octa.net/SR55South

888-371-2555

SR55Info@octa.net

[@55FWYProject](https://twitter.com/55FWYProject)

